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1. AGENTS

Promotor

Consell Comarcal del Pallars Jussa
Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620)
CIF: P-7500014-A

Teléfon: 973650187

Correu electronic: consell@pallarsjussa.cat

Redactor del projecte i I’estudi basic de seguretat i salut

Jordi Castillé Carretero
DNI 78087740A
Enginyer de Forests. Col-legiat 3.051

Consell Comarcal del Pallars Jussa

2. INFORMACIO PREVIA
2.1. Antecedents

El Pallars Jussa és una comarca de muntanya situada al Pirineu de Lleida. Limita amb les
comarques del Pallars Sobira, Alta Ribagorca i Alt Urgell al nord i est; amb la comaca de la
Noguera al Sud i amb I’Aragd a 'oest. La comarca té 14 municipis (Fig. 1), dels quals Tremp
n’és la capital, i 142 nuclis de poblacié i moltes masies aillades dispersos per 1.343,1 km?, un

extens territori agrari i forestal.
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El Pallars Jussa presenta dues zones ben diferenciades. Al nord les valls dels rius Flamisell i
Bosia, una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500
metres d’alcada. A la resta de comarca hi predomina un relleu de mitja muntanya, amb
depressions a les zones centrals (Conca de Tremp, Conca de Dalt, Conca Della i Terreta)

envoltades per serres que arriben a unes algades de 1100 a 2077 m.

El Pallars Jussa, juntament amb el Pallars Sobira (5,0 habitants/km?) i I'Alta Ribagorca (8’8
habitants/km?) sén les comarques de Catalunya amb una menor densitat de poblacié. Estan
molt per sota de la mitjana catalana (236’7 habitants/km?), de la provincia de Lleida (35’6
habitants/km?) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura vegueria
de I'Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km?).

L'any 2001 el Consell Comarcal va elaborar I'inventari comarcal de camins rurals i camins i
pistes forestals, en compliment de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulacié de I'accés
motoritzat al medi natural. Segons les dades d’aquest inventari, la xarxa viaria de titularitat

municipal del Pallars Jussa compta amb una longitud total de 2.015 km:

e 475 km de camins d’accés a nuclis habitats
e 1.200 km de camins rurals

e 340 km de camins forestals

Al Pallars Jussa hi ha una xarxa viaria rural i forestal molt extensa pero alhora en molt mal
estat de conservacio, fruit dels rigors de la climatologia, una geologia i geomorfologia que
faciliten els moviments de terra i les esllavissades sobre els vials, i la manca de suficients

recursos economics per part dels ajuntaments per mantenir-la.

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viaria de titularitat
municipal, i es centra en els camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades, per tal de

millorar el seu estat de conservacio als trams més deteriorats.

2.2. Condicionants

El present projecte es presentara a la convocatoria d’ajuts regulada per I'Ordre TES/144/2020,
de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions
de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanya i a
I'Aran. El punt 2.1 de les bases reguladores estableix la tipologia de camins on poden

subvencionar-se actuacions de manteniment:

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis basics.
b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interes economic (espais agroforestals, arees
turistiques o paisatgistiques).

c) Actuacions d'emergencia necessaries per a lI'adequada circulacid dels camins.
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En general, les actuacions projectades son en camis d’accés a nuclis habitats, habitatges

disseminats i serveis basics.

2.3. Normartiva urbanistica i altra normativa que I’afecti

El punt 2.2 de les bases reguladores dels ajuts de I’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost, estableix
gue NO seran subvencionables les actuacions en els carrers de trama urbana. Aix0 s’ha
establert com a condicionant a I'hora de planificar les actuacions, i en tots els camins
proposats pels ajuntaments s’ha comprovat al registre de planejament urbanistic de Catalunya

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html) que els vials NO estessin classificats

com a sol urba ni urbanitzable.

Només s’han planificat actuacions en camins situats en terrenys rustics, complint aixi en tots
els casos la base 2.2 de I’Ordre TES/144/2020.

3. DESCRIPCIO DE LA SITUACIO ACTUAL

En aquest apartat es descriu la situacio i I’estat actual dels camins on proposa actuar en el

present projecte. Els camins s’han organitzat per municipis, ordenats alfabéticament:

3.1 Municipi d’Abella de la Conca

Cami d’accés a diferents masies habitades d’Abella de la Conca

Estat de conservacié: Camins de terra amb trams deteriorats per I'aigua de pluja, amb

presencia de xaragalls o sots que dificulten la circulacid de vehicles.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Cami de cal Cerda (tram 764 m):

Inici tram: 348.196/4.671.009

Final tram (font Nil): 348.627/4.671.338
Cami de can Miquel de la Borda (2,2 km):
Inici tram: 346.716/4.668.226

Final tram: 347.917/4.668.595

3.2 Municipi de Castell de Mur

Cami del Medll

Estat de conservacié: Ferm de material seleccionat del terreny, amb trams amb aportacions

de materials granulars per regularitzar-lo. Preséncia de cunetes tapades que puntualment
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envien l'aigua de pluja a l'interior de la plataforma del cami, erosionant-lo i deteriorant-ne el

seu estat de conservacio.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (cruilla C-1412b): 318.913/4.668.470
Final tram (el Medill): 319.168/4.665.560

3.3. Municipi de Conca de Dalt

Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada

Estat de conservacié: Paviment molt envellit d’aglomerat en calent amb nombrosos sots, que
compliquen molt la circulacié de vehicles cap als nuclis de Sant Marti de Canals i Pesonada, i

cap a la Reserva de Boumort, un desti turistic important a la comarca.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (Sant Marti de Canals): 333.300/4.676.546
Final tram: 334.184/4.676.881

3.4 Municipi de Gavet de la Conca

Cami de la vall de Barcedana

Estat de conservacid: Ferm pavimentat generalment amb regs asfaltics, amb molts flonjalls
degut a la tipologia de terreny sobre el que s’assenta el vial: argiles expansives en un terreny
amb moltes fonts. Aixd genera problemes de desplagament del vessant, que afecten el cami i

en provoquen continues deformacions, que cal reparar per evitar accidents de transit.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram: 328.135/4.659.461
Final tram (cruilla granja Matasolana/cami del peu del Bosc): 334.256/4.656.990

3.5 Municipi d’Isona i Conca Della

Cami de Benavent

Estat de conservacid: Diferents tipus de ferm segons el tram: des de ferm amb tot-u artificial
fins a reg asfalic. Bon estat de conservacid, pero ates que és el cami que porta directament a

un nucli habitat, es vol millirar el ferm pavimentant-lo amb aglomerat.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (cruilla carretera C-1412b): 342.585/4.659.787
Final tram (cementiri Benavent): 342.713/4.659.910
Fi tram (accés a Benavent): 342.598 / 4.659.660
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3.6 Municipi de Llimiana

Cami a diferents masies habitades del municipi de Llimiana

Estat de conservacié: Camins de terra en molt mal estat de conservacidé per la manca d’una
base de rodadura. La falta d’elements de drenatge de I'aigua de pluja (trencaaiglies o cunetes)
ha erosionat el material granular del paviment, i ha deixat la pedra en superficie, que

complica molt la circulacié de vehicles.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram: 328.624/4.661.831
Final tram: 328.378/4.661.513

3.7 Municipi de la Pobla de Segur

Cami de Toralla

Estat de conservacié: Paviment d’aglomerat molt envellit i deteriorat pel pas del temps i les
incleméncies meteorologiques, especialment pel fet de ser un tram obac on durant I'hivern
s’hi ha de estendre potassa per evitar la formacié de gel. Nombrosos forats i pelades al

paviment, que compliquen la circulacié en vehicle.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (cruilla N260): 330.926/4.680.553
Final tram: 331.009/4.680.268

3.8 Municipi de Salas de Pallars

Cami de Sensui i Rivert

Estat de conservacié: Cami pavimentat amb regs asfaltics o aglomerat en calent segons el
tram, que es troba en un estat de conservacio variable. Presenta trams amb pelades, altres en
millor estat, en funcié de la seva ubicacié en solanes o obagues i els rigors de la meteorologia

hivernal (gelades i nevades)

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram: 328.915/4.677.341
Final tram: 329.796/4.676.832

3.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Cami de Sant Esteve de la Sarga a Castissent

Estat de conservacio: El cami dén accés als nuclis habitats de tot el fons de vall del municipi

de Sant Esteve de la Sarga i al congost de Mont-Rebei, I'area de major afluéncia turistica de la
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comarca. Actualment el cami presenta trams amb un paviment molt deteriorat, arran de les
seves caracteristiques constructives, el transit que suporta i les dures condicions

climatologiques hivernals d’aquesta zona de muntanya.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (Sant Esteve de la Sarga): 314.900 / 4.661.080
Final tram (ca I’Agustina): 310.017 / 4.666.226

3.10 Municipi de Sarroca de Bellera

Cami de Castellnou d’Avellanos

Estat de conservacio: Ferm amb material selecionat del terreny, consolidat per ser un cami
obert fa décades per accedir a aquest nucli habitat. Ferm deteriorat pel transit de vehicles i
les inclemencies meteorologiques, ja que es tracta d’una zona d’alta muntanya situada a 1300

metres d’algada, on la neu que cau habitualment genera un fort desgast del vial.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram: 328.168/4.696.471
Final tram: 328.011/4.696.418

3.11 Municipi de Senterada

Cami de Reguard

Estat de conservacié: Ferm amb regs asfaltics recents. Es vol millorar el paviment amb

aglomerat en calent, per allargar la seva vida util.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (Reguard): 330.325/7.685.548
Final tram: 330.356/4.685.230

3.12 Municipi de Talarn

Cami de Talarn, ’AGBS i Gurp

Estat de conservacidé: Ferm d’aglomerat en calent amb una senyalitzacié vial molt deficient:
senyalitzacié horitzontal totalment desgastada pel pas del temps, i amb manca de senyals de

transit.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (cruilla amb carretera C13): 326.375/4.672.078
Final tram (final municipi a ’AGBS): 324.340/4.674.262
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3.13 Municipi de la Torre de Capdella

Cami d’Obeix a Astell

Estat de conservacid: Ferm d’aglomerat en calent amb un paviment molt deteriorat arran de

les dures condicions climatologiques d’aquesta zona d’alta muntanya.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (Obeix): 331.466/4.695.553
Final tram: 331.836/4.695.784

3.14 Municipi de Tremp

Cami de Sapeira al Castellet

Estat de conservacié: El cami que déna el tomb a la zona de la Terreta i connecta els nuclis
habitats del Pont d’Orrit, Sapeira, el Castellet, Espluga de Serra i la Torre de Tamurcia, a banda
de donar accés a altres nuclis com Aulas, torogo o els Masos de Tamurcia.

El tram compres entre la cruilla d’Aulas i el Castellet s’ha millorat recentment, regularitzant-
ne el ferm de material seleccionat del terreny. Es vol aprofitar aixo per continuar millorant-lo
tot pavimentant-lo amb regs asfaltics, per garantir un accés pavimentat a aquests nuclis
habitats.

Coordenades UTM ETRS89-31N del tram on es fara I’actuacio:

Inici tram (el Castellet): 320.886 / 4.682.431
Final tram: 320.733/4.681.440

4 DESCRIPCIO DEL PROJECTE
4.1 Objecte del projecte

El present projecte preten millorar I'estat de conservacié d’una serie de camins d’accés a nuclis
habitats i masies aillades de la comarca del Pallars Jussa, centrant I'actuacié als trams que es
troben en més mal estat: ferms deteriorats i erosionats, abundancia de sots, etc que
compliquen en gran mesura la circulacié dels vehicles i sén un factor de risc de cara

I’accidentalitat.

4.2 Analisi d’alternatives

L’analisi d’alternatives del projecte es centra en el tipus d’actuacions de manteniment a aplicar
a cada cami, ja que en cap cas es modifica el tracat dels mateixos. En gerenal, i donat el
pressupost limitat de I'obra i 'important territori que es vol cobrir, s’ha optat per mantenir el
tipus de paviment existent, fent-hi actuacions de millora per garantir la circulacié de vehicles

en condicions de seguretat. Puntualment en algun cami s’ha millorat el ferm pavimentant-lo
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amb aglomerat en calent o amb reg asfaltic, per allargar la seva vida util. L'eleccié dels camins
on es projecten les actuacions de manteniment i millora les ha fet cada ajuntament, seguint

criteris tecnics en funcio de I'estat de conservacio de cada vial.

4.3 Descripcio de la solucié adoptada

En aquest apartat es descriu la solucié adoptada a cada cami per fer-hi un manteniment que
millori el seu estat de conservacié. Els camins s’han organitzat per municipis, ordenats

alfabéticament:
4.3.1 Municipi d’Abella de la Conca

Es projecta millorar I'estat dels camins de cal Cerda i de can Miquel de la Borda. Es preveu la
millora d’alguns punts en mal estat de conservacié amb I'aport de 36 m3 de tot-u artificial, i la
reparacio de trencaaigiies i la retirada de pedres del marge dels camins amb retroexcavadora

mixta, amb un total de 94 hores de maquina.

4.3.2 Municipi de Castell de Mur

Es projecta millorar I'estat de conservacio del cami del Meill mitjangant la neteja de cunetes i
passos d’aigua en el primer tram de cami, corresponent al municipi de Tremp, amb 52 hores
de retroexcavadora mixta. Al tram de cami del municipi de Castell de Mur s’hi millorara la base

amb un aport de 268 m3 de tot-U artificial, estés i compactat.

4.3.3 Municipi de Conca de Dalt

Es projecta pavimentar amb una capa de 5 cm d’aglomerat en calent diferents trams del cami
de Sant Marti de Canals i Pessonada, amb una longitud total d’actuacié de 611 metres i una

superficie d’actuacié de 2444 m2.

4.3.4 Municipi de Gavet de la Conca

Es projecta reparar els flonjalls i els trams de paviment foradat o erosionat del cami de la vall
de Barcedana. A la cartografia s’indica un tram d’actuacié que segueix tota la vall de Barcedana
fins a Matasolana, tot i que els 1815 m? de triple reg asfaltic projectats es repartiran
preferiblement als punts indicats al mapa, aixi com en aquells altres punts que en el moment

d’executar les obres estiguin més deteriorats.
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4.3.5 Municipi d’Isona i Conca Della

Es projecta pavimentar el cami de Benavent amb una capa de 5 cm d’aglomerat en calent,
afectant als tres trams de cami detallats a la cartografia amb una longitud total de 409 m i una

amplada variable de 3,25-3,5 m.

4.3.6 Municipi de Llimiana

Es projecta repassar el ferm del cami a diferents masos habitats, aportant una base de tot-u
artifical de 8 cm de gruix, estesa i compactada. La longitud total d’actuacio sera de 974 metres,
amb una amplada mitjana de 3,5 metres.
4.3.7 Municipi de la Pobla de Segur
Es projecta millorar el paviment existent a I'entrada del cami de Toralla mitjangant la
regularitzacio dels sots existents amb 10 m3 de tot-u artifial, i I'aplicacié d’un triple reg asfaltic.

4.3.8 Municipi de Salas de Pallars

Es projecta la millora del paviment existent al cami de Sensui i Rivert amb un triple reg asfaltic,

afectant a una longitud de 420 m i 4 m d’amplada, amb una superficie total de 1680 m2.

4.3.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga

Es projecta la millora del paviment del cami de Sant Esteve de la Sarga a Castissent (a I'algada
de ca I'’Agustina) amb un triple reg asfaltic, afectant a una longitud de 886 m i 4 m d’amplada,

amb una superficie total de 3544 m2.

4.3.10 Municipi de Sarroca de Bellera

Es projecta millorar el paviment de terra existent actualment al cami de Castellnou d’Avellanos
mitjancant I'estesa i compactacid d’una capa de 5 cm de tot-U artificial, i I'estesa d’'una capa de

5 cm d’aglomerat en calent. El tram d’actuacié sera de 450 m de longitud i 4 m d’amplada.

4.3.11 Municipi de Senterada

Es projecta millorar el ferm d’un tram de 517 m de longitud i 3 m d’amplada del cami de

Reguard amb aglomerat en calent.
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4.3.12 Municipi de Talarn

Es projecta el pintat de la senyalitacié horitzontal al llarg dels 3930 metres de la carretera de
Talarn al limit de municipi. Inclou pintar les dues ratlles continues laterals i la ratlla
discontiniua central, marcant I’eix del vial, amb maquina autopropulsada de pintura plastica
per a exterior, a base de resines acriliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a
marca vial de 10 cm d'amplada. Inclids microesferes de vidre, per aconseguir efecte

retroreflector en sec.

També es projecta la instal-lacié d’onze senyals verticals de transit d'acer galvanitzat, de 60 cm

de diametre/algcada, amb retroreflectancia nivell 2 (H.l.), dels segtients tipus:

Senyal R-301-60 Senyal P-24 R-305 Senyal P-1

=

3 unitats 3 unitats 3 unitats 2 unitats

4.3.13 Municipi de la Torre de Capdella

Es projecta regularitzar el paviment existent actualment al cami d’Obeix i Astell mitjangant una
capa de 4 cm d’aglomerat en calent, afectant una longitud de 517 m de longitud i 4 m

d’amplada.

4.3.14 Municipi de Tremp

L’actuacié projectada es concentra en un tram de 1455 m de longitud i 4 m d’amplada des del
Castellet cap a Sapeira. Es regularitzara el ferm amb una capa de 5 cm de tut-u artificial, estesa

i compactada, i posteriorment s’aplicara un triple reg asfaltic.

S’obrira 100 m de cuneta des de I'inici del tram d’actuacio al Castellet, per facilitar el drenatge
de I'aigua de pluja en aquest tram pendent. | s’obriran 100 m més de cuneta a I'entorn de la

font del Castellet, inclosa la construccié de dos elements de drenatge:

- Un pas d’aigua de 6 m de longitud amb un tub de polietilé de 40 cm de diametre.
- Un pas d’aigua al peu de la font del Castellet de 4 m de longitud, amb parets de
formigd i tapat amb una reixa, per recollir 'excedent d’aigua de la font i conduir-la cap

a la cuneta.
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4.4 Procés constructiu

A continuacio es descriu el procés constructiu de les diferents tipologies d’obres projectades:

4.4.1 Pavimentat amb aglomerat en calent

Ordre | Actuacid
Fresat del paviment existent, ja sigui als trams a pavimentar o a les juntes dels
extrems.

1 A part, a 'obra del municipi de la Torre de Capdella, es fresara una franja de 50 cm
d’amplada al costat de la cuneta de formigd, perquée el nou paviment quedi enrasat
amb el cantell de la cuneta i I'aigua de pluja circuli del ferm cap a la cuneta.

5 Recollida del material extret del fresat amb escombradora. Acopi en un camid i
transport del mateix a un centre de tractament autoritzat.

3 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-1

4 Estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb
granulat granitic i betum asfaltic de penetracio.

. Compactacié del paviment al 98% de I’assaig Marshall, amb rodet compactador de

llantes metal-liques primer i de goma després.

Detall del fresat d’una franja de 50 cm al Detall de la trobada del nou paviment

marge de la cuneta de formigd existent d’aglomerat en calent amb la cuneta de formigé
4.4.2 Reparacio de flonjalls amb regs asfaltics
Ordre | Actuacio
1 Trencat del paviment existent a la zona del flonjall amb retroexcavadora mixta.
En cas que sota el paviment hi hagi molta argila que hagi contaminat la base de
saorres, retirada de la mateixa i substitucié de una capa de tot-u artificial compactada
2 per millorar la base del cami. En cas contrari, estesa i contaminacié d’'una capa de tot-

u artificial al flonjall, sobre mateix del paviment trencat, per tal de regularitzar-ne la
superficie del ferm.
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Pavimentat del cami amb un triple tractament superficial amb regs asfaltics format

3 per les seglients capes (després de I'estesa de cada capa de graveta es compactara
amb un rodet de llantes metal-liques):
3.1 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa catidnica ECR-2 (1,5 kg/m?)
3.2 | Estesa de capa de graveta 12-18 (18 I/m?)
3.3 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (2 kg/m?)
3.4 | Estesa de capa de graveta 6-12 (12 I/m?)
3.5 | Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/m?)
3.6 | Estesa de capa de graveta 3-6 (10 |/m?)
4.4.3 Pavimentat amb regs asfaltics
Ordre | Actuacid
Pavimentat del cami amb un triple tractament superficial amb regs asfaltics format
per les seglients capes (després de |'estesa de cada capa de graveta es compactara
amb un rodet de llantes metal-liques):
1 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/mz)
2 | Estesa de capa de graveta 12-18 (18 |/m?)
3 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (2 kg/m?)
4 | Estesa de capa de graveta 6-12 (12 |/m?)
5 Reg d’adheréncia amb emulsié bituminosa cationica ECR-2 (1,5 kg/mz)
6 | Estesa de capa de graveta 3-6 (10 |/m?)

5 CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Ates el nivell de detall necessari per la tipologia del present projecte, per planificar i generar la

els planols de les actuacions s’ha utilitzat la cartografia disponible a la pagina web de I'Institut

Cartografic i Geologic de Catalunya (www.icc.cat/vissir3):

Mapa topografic a escales 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000
Ortofotomapa a escala 1:2.500

No ha estat necessari realitzar cap aixecament topografic de detall.
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6 GEOLOGIA | GEOTECNIA

Atesa la tipologia d’obres del present projecte (manteniment de camins existents consolidats
des de fa decades amb ferms completament assentats), per definir les solucions adoptades no

ha estat necessai realitzar cap estudi geologic ni geotécnic.

7 AVALUACIO DE L'IMPACTE AMBIENTAL | PAISATGISTIC

En general les actuacions projectades estan ubicades fora d’espais naturals protegits, ja que es
tracta de camins d’accés a nuclis habitats i masies aillades. Dels 15 camins i 35 km de vials en
els que es projecta actuar, només en dos camins i 8.877 m es travessen espais d’interes natural
(PEIN) i de la xarxa Natura 2000, el que representa només el 25% del projecte:

e 8.200 m del cami de Sant Esteve de la Sarga a Castissent. EIN i xarxa Natura 2000 de la
Serra del Montsec.

e 677 m del cami de la Terreta (Sapeira-el Castellet). EIN i xarxa Natura 2000 de la Vall
Alta de Serradell — Terreta — Serra de Sant Gervas.

Atés que el projecte es centra millorar la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa, amb camins que
donen accés als nuclis habitats i masies aillades, consolidats des de fa decades; i que no es
plantegen canvis de tragat ni moviments de terres que alterin el paisatge i els valors ecologics
dels espais que es travessa; es considera que cap de les actuacions projectades afecta
negativament els valors que han motivat la declaracié d’aquests espais naturals protegits.
Tampoc s’afecta a elements inclosos als catalegs publics de patrimoni arquitectonic, historic o
cultural, d'arbres o arbredes d'interés local o comarcal, d'arbres monumentals, de boscos
singulars, habitats o especies d'interes comunitari, fonts ni territoris de fauna sensible o
amenacada.

Per integrar paisatgisticament els elements projectats s’utilitzara la mateixa tipologia dels
materials existents a la zona: tot-u artificial i paviments asfaltics. D’aquesta manera, es preveu
gue I'impacte paisatgistic sigui minim, i totalment assumible ja que estaran en sintonia amb els

colors i textures dels materials existents a la xarxa viaria actual.

Per tant, d’acord amb el que estableix la legislacié vigent (Decret 114/88, de 7 d'abril,
d'avaluacié d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental, i Llei
9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present
projecte NO s'ha de sotmetre a avaluacié d'impacte ambiental NI avaluacido d'impacte
ambiental simplificada, ja que no s’inclou en cap dels suposits descrits per la legislacid, ni pot
afectar de forma apreciable, directa o indirectament, als valors que han motivat la declaracié

dels espais naturals per on es passa.
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8 EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

Per I'execucié del projecte no caldra expropiar cap finca, ja que no es fara cap canvi de tracat, i
tots els camins on s’actuara sén de titularitat municipal. El Consell Comarcal té la disponibilitat

dels terrenys per part de tots els ajuntaments per executar les actuacions previstes.

En la fase d’execucio de les obres NO s’afectara cap servei basic.

9 CONTROL DE QUALITAT

El tipus i nimero d'assaigs a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la recepcié dels
materials com en el control de fabricacid i posada en obra, sera el determinat per la vigent
Reglamentacid sobre la matéria, o en defecte d'aixo, les quals fixi la Direccié facultativa de les

obres.

El pressupost d’execucid material associat al programa de control de qualitat és de mil nou-
cents vint-i-tres euros amb vint-i-set centims d’euro (1.923,27 €), representant un 1% del
pressupost de l'obra. Donat el tipus i magnitud de |'obra projectada, les despeses que
s’originin com a conseqliencia dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obra i dels informes
especifics que s’emetin per ordre de la Direccié de I'obra, que resultin pertinents en cada cas,
seran a carrec de I'empresa adjudicataria i estan inclosos en el pressupost del projecte

proporcionalment als preus unitaris fins I'u per cent (1%) del pressupost d’execucié material.

Ates que el pressupost del present projecte s’organitza en capitols corresponents a les
actuacions a dur a terme a cada municipi, s’ha destinat una part proporcional del pressupost

de cada municipi en els que es pavimentara amb aglomerat en calent al control de qualitat.

10 SEGURETAT | SALUT

En compliment amb el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial
Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, i el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccid, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals i a les recomanacions
establertes a les guies tecniques publicades per I'Institut Nacional de Seguretat i Salut al
Treball (INSST), resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi basic de

seguretat i salut que s’adjunta a I’annex nimero 1.
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En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de
prendre en la realitzacié de les obres, amb caracter general i particular. El contractista
adjudicatari de I'obra elaborara el Pla de seguretat i salut en el treball basat en I'Estudi basic

de seguretat i salut del present projecte.

Atés que el pressupost del present projecte s’organitza en capitols corresponents a les
actuacions a dur a terme a cada municipi, s’ha destinat una part proporcional del pressupost
de cada municipi a la implantacié del Pla de seguretat i salut de I'obra, amb un total de mil

cent vuitanta-set euros amb seixanta-quatre centims d’euro (1.187,64 €) d’execucié material.

11 GESTIO DE RESIDUS

Es gestionaran els residus generats a I'obra d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
1/2009, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei reguladora de residus, i el Reial
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccidé i gestié dels residus de

construccio i demolicio

Segons el projecte, es preveu que en les obres només es generin residus durant el fresat de
part del paviment d’aglomerat en calent al municipi de la Torre de Capdella. Aquests residus es
dipositaran a I'obra en punts senyalitzats per a fer-ne una recollida selectiva, i es transportaran
fins una planta de gestié de residus provinents d’obres per rebre un tractament adequat, i

contribuir a un desenvolupament sostenible de I'activitat de construccid.

Altres residus generats durant I'obra i que no siguin residus de construccid, es recolliran en
punts habilitats expressament a cada cami en obres, i posteriorment es dipositaran en

contenidors per a cada fraccié (paper, envasos, vidre i rebuig).

12 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

La Resolucié TES/1583/2021, de 18 de maig, de convocatoria de subvencions per a actuacions
de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural a les comarques de muntanyai a
I’Aran, per a I'any 2021, a la qual s’opta mitjangant el present projecte, preveu que les obres
acabin com a maxim el dia 31 d’octubre de 2021. Per tant, aquesta data sera el termini maxim

d’execucié de les obres.

13 PLA D’OBRES

Atesa la dispersié d’obres per tota la comarca, el pla d’obres s’estableix per tipus d’actuacions,

realitzant de forma consecutiva les actuacions en camins amb la mateixa tipologia d’obra:
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- Moviment de terres
- Regs asfaltics

- Aglomerat en calent

Després de la signatura de I'acta de replanteig de I'obra, I’'empresa adjudicataria entregara a la
Direccié d’obra un pla d’obres amb el calendari d’actuacions a cada vial, per complir amb el

termini maxim d’execucié del 31 d’octubre de 2021.

14 CONSERVACIO DE LES OBRES

Es defineix com a conservacio de I'obra els treballs de neteja, acabats i reparacid, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i
policia. Ates que el present projecte consisteix en actuacions en diferents camins repartits per
tota la comarca del Pallars Jussa, I'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades
sota el mateix contracte des de la data de signatura de I'acta de replanteig fins a I'acabament

de les obres a cada vial.

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista: reposicié
d'elements que s'hagin deteriorat mentre estigui treballant en un cami o hagin estat objecte
de robatori abans de finalitzar les obres en aquell vial. El contractista haura de tenir en compte
el calcul de les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que

siguin convenients a I’hora de fer la seva proposicié economica.

15 DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En compliment dels articles 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public i de I'article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de I’Administracid
Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001, es manifesta que el
projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reglament, ja que
conté tots i cadascun dels elements que sdn precisos per valorar, executar i lliurar I'obra a I'is

general.

16 REVISIO DE PREUS

Atés que el termini maxim d’execucio de les obres és el 31 d’octubre de 2021, no es preveu ni
s’admet la revisié de preus. En tot es regira el que especifiqui el plec de condicions

administratives que defineixi la contractacié de les obres.
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17 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

En compliment dels articles 25 i 26 del Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions publiques, a
continuacio es proposa la classificacié que ha de ser exigida als contractistes per presentar-se a

la licitacio de d’aquestes obres:

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificacié especifica

Categoria 2: valor del contracte superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros.

18 TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres, comencara a cdrrer el termini de garantia que sera d’un (1) any. Les obres
executades es rebran mitjancant la signatura de I'acta de recepcié de les mateixes, a signar
entre el Consell Comarcal (promotor), el contractista adjudicatari i el técnic director de les
obres. Una vegada passat aquest termini i comprovat I'estat de les obres pel técnic director,
aquest elevara un informe al promotor sobre la conveniéncia de retornar la fianca establerta

pel contractista.

19 PRESSUPOST

Aplicant els preus unitaris que figuren en l'annex 3 de Justificacid de preus, als amidaments
detallats al pressupost i tenint en compte les partides alcades d’apli, resulta el seglient
pressupost d’execucié material de dos-cents set mil dos-cents tretze euros amb setanta
céntims d’euro (207.213,70 €).

El pressupost d’execucié material s’incrementa amb el 13% de despeses generals i el 6% de
benefici industrial, donant un pressupost per contracta de dos-cents quaranta-sis mil cinc-

cents vuitanta-quatre euros amb trenta céntims d’euro (246.584,30 €).

El pressupost per contracta es veu incrementada amb el 21% d’IVA, resultant un pressupost
d’execucié material per contracte (PEC) o pressupost per al coneixement de I'administracid

(PCA) de de dos-cents noranta-vuit mil tres-cents seixanta-set euros (298.367,00 euros).
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Taula resum de l'actuacié i del pressupost d’execucié material per contracte per cada

municipi:

MUNICIPI

Cami a millorar

Pressupost d’execucio
material per contracte (PEC)

Camins a diferents masies de I'entorn de

Abella de la Conca .. 10.275,70 €
Boixols
Castell de Mur Cami del Medill i Erbul 17.036,77 €
Conca de Dalt Cami de Sant Marti de Canals i Pessonada 34.770,75 €
Gavet de la Conca Cami de la vall de Barcedana 16.815,10 €
Isona i Conca Della Cami de Benavent 24.296,62 €
Llimiana Cém'ins a diferents masies de I'entorn de 13.046,63 €
Llimiana
La Pobla de Segur Camins de Torallola i Toralla 6.618,07 €
Salas de Pallars Cami de Sensui i Rivert 11.882,84 €
Sant Esteve de la Sarga Cam.l’ de Sant Esteve de la Sarga a 24.573,71€
Castissent
Sarroca de Bellera Cami de Castellnou d’Avellanos 29.450,55 €
Senterada Cami de Cérvoles 17.258,45 €
Talarn Cami de Talarn, 'AGBS i Gurp 8.280,63 €
La Torre de Capdella Cami d’Obeix a Astell 25.183,32 €
Tremp Cami de Sapeira al Castellet 58.877,86 €
TOTAL 298.367,00 €
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DOCUMENT |

ANNEXOS A LA MEMORIA
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ANNEX 1

ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT
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1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut, annex al projecte, desenvolupa la problematica
especifica de seguretat del Projecte de I'obra “Pla d’actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2021” i es redacta d'acord amb allo
que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997.

D’acord amb l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, és suficient la redaccioé d’un estudi basic de
seguretat i salut atenent al pressupost, durada i nimero d’operaris previstos i tipologia del
present projecte.

2 SITUACIO DE LES OBRES

Les obres del “Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural
del Pallars Jussa per I'any 2021” estaran situades a tots els municipis de la comarca del Pallars

Jussa (Lleida), segons es detalla a la memoria i la cartografia del projecte.

3 PROPIETAT

El promotor de I'obra és el Consell Comarcal del Pallars Jussa, i el propietari dels terrenys sén

els 14 ajuntaments del Pallars Jussa.

4 AUTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

La redaccié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut del present projecte ha anat a carrec de Jordi
Castillé6 Carretero, Enginyer de Forests, Col-legiat 3.051, membre dels Serveis Técnics del

Consell Comarcal del Pallars Jussa.

5 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres consisteixen en la millora d’alguns trams en mal estat de conservacié de la xarxa
viaria veinal i rural del Pallars Jussa, en general d’accés a nuclis habitats i vivendes aillades. Les

actuacions es resumeixen en les seglients tipologies:

— Repas del ferm de tot-u natural existent, refent trencaaiglies i netejant cunetes.
— Soteig de paviment amb regs asfaltics.

— Millora del paviment amb una base de tot-u artificial compactada

— Millora del paviment amb triple reg asfaltic.

— Millora del paviment amb aglomerat en calent.

— Millora de la senyaiiitzacio vertical i horitzontal del vial
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6 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d'execucié material del projecte és de dos-cents set mil dos-cents tretze euros
amb setanta centims (207.213,70 €).

8 ACCES A LES OBRES

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones

autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.

9 TERMINI D'EXECUCIO

Es preveu que I'execucié dels treballs acabin el 31 d’octubre de 2021.

10 NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un maxim de 10 treballadors.

11 SERVEIS | UNITATS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS
11.1  Serveis provisionals

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat.

11.2  Riscos detectats en les unitats d’obra d eprojecte

A Riscos:

Caigudes al mateix nivell

Aixafaments

Cops i talls

Inhalacié de pols

Exposicio al soroll, vibracions i radiacions solars

AN NENENEN

Sobreesforgos

B Mesures preventives:
v' Senyalitzacié
v Hidratacio freqiient i Us EPI
v" Treballar en postures correctes i evitar sobreesforcos

C Proteccions personals:
v" Us de roba de treball d'alta visibilitat
v Us de casc
v Us de guants
v" Us de calcat de proteccié
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v Us de mascaretes antipols
v Ulleres contra impactes i antipols

12 DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucid de les obres sén:

v' Tot-U artificial

Emulsié bituminosa cationica
Emulsié ECR-2

Gravillé

NSRRI

Aglomerat en calent

13 RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de |'operari a I'area de treball sén:

v" Caigudes d'alcada

Caigudes a diferent nivell

Caigudes al mateix nivell

Cops i talls

Projeccié de particules als ulls

Inhalacié de pols

Inhalacié de vapors despresos pels regs asfaltics

LA RS

Talls amb la motoserra

14 PREVENCIO DEL RISC
14.1 Proteccions individuals
v" Roba de treball d'alta visibilitat
Cascos: per totes Is persones que participen a I'obra, incloent-hi visitants
Guants d'Us general
Guants de goma
Botes d'aigua
Botes de seguretat
Granotes de treball
Ulleres contra impactes, pols i gotes
Protectors auditius
Mascaretes antipols
Mascares amb filtre especific recanviable
Roba contra la pluja

LN N N N N N N N NN

Roba de treball amb proteccié contra talls de motoserra quan s'usi
aquesta eina
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14.2  Proteccions col-lectives i senyalitzacié
v" Senyals de transit
v" Senyals de seguretat
v" Tanques de limitacid i proteccié

14.3 Informacio

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacio de les seves
tasques.

14.4 Formacio

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de
seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a
socorrista a I'obra.

14.5 Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un rétol visible a I'obra de I'emplagcament més proper dels diversos
centres medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals,
etc) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perque rebi un tractament rapid i
efectiu.

14.6 Reconeixement meédic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement médic,
que es repetira cada any.

15 PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,

col-locant una tancai les indicacions necessaries.
Es tindra en compte, principalment:

v Lacirculacié de la maquinaria prop de I'obra
v' Lainterferéncia de feines i operacions
v La circulacid dels vehicles prop de 'obra
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16 PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat i salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i
salut als seus mitjans i meétodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador
en matéria de seguretat i salut en execucio d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb |'aprovacié del coordinador, I'enviara el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com és preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de I'execucid de I'obra o bé
per variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic
de seguretat i salut, requerira I'aprovacié delcoordinador.

17 LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucid, i a disposicié de la direccié facultativa, I'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat
de control de compliment. En cas d'una anotacid, el coordinador enviara una copia de
I'anotacio a la Inspeccié de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

18 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per I'obra
el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisteéncia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assistencia medica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzara una investigacid tecnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio facultativa
de I'obra, on s'especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, diailloc de I'accident; descripcié de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
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- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucié el dia segiient al de I'accident com a molt tard. La direccid facultativa i el
coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcié de mesures
complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccio a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb I'aval d'un técnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els
xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions electriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.
19 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccid col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida util. Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un
deteriorament més rapid d'una determinada pega o equip, aquesta es reposara,
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

20 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.
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Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més freqliéncia en un centre de treball del ram de la construccié, en funcié dels riscos
més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccid.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tecnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions < 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

2 CALCAT DE SEGURETAT:

Ates que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d'accidents mecanics,
i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'is de calgat de
seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolucid de
la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calgat amb puntera (plantilla opcional en funcié del risc de puncié plantar)

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball
de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

v" cotd o punt: feines lleugeres

v’ cuir: manipulacié en general

v' latex rugds: manipulacié de peces que tallin
v" lona: manipulacié de fustes

Per a la proteccid contra agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

30



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2021

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants homologats
segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE
nam. 211 de 02-11-75.

4 CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tecnica reglamentaria MT-13, Resolucid
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals sén: Classe A: cinturd de subjeccié. S'ha de fer servir quan el
treballador no s'hagi de desplacar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element
amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

5 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucid de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

6 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucid de la DG de Treball de 14-06-78, BOE nim. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolucid de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres
objecte del present projecte tenen lloc a la via publica i amb aquesta roba es facilita ser
visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels
camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat
similars, s'utilitzara roba impermeable.

8 MESURES DE SEGURETAT PER A L'US DE LA MOTOSERRA:

L'ds de la motoserra implica el risc de tallar-se amb la cadena, el que pot suposar un accident
molt greu o fins i tot mortal en funcid de la part del cos afectada pel tall.
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Tothom que utilitzi una motoserra haura de disposar de:

v casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb proteccié auditiva i pantalla de
proteccid visual de reixeta

v" ulleres antipols (EN 166), tenint en compte que al podar es manté la motoserra
aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls.

v" pantalé o camal amb proteccid antitall per a motoserra (EN381 Classe 1)

\

guants amb proteccié antitall (EN 388)
v calcat amb proteccid antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1)

21 SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcid
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressid i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:

Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una al¢aria minima de proteccié de 90 cm, llistd intermedi i entornpeu.

3 CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esforgos a qué puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

4 ESCALES DE MA:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.
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22 SERVEIS DE PREVENCIO
1 SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencid.

2 SERVEI MEDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques
anuals dels treballadors ja contractats.

23 COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo que
disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei medic. Es interessant que participi en
el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi
consumit.

24 INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

25 CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucid.

26 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT | AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per
a que asumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,
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El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,

abans de l'inici de les obres. L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Il del
RD 1627/1997, de data 24-10-97.

27 LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIO

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII.
"Andamios", per I''Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de
marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952) * Modificacion del articulo 115. Orden de
10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccidn, vidrio y cerdmica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E.-BOE 249, 17/10/1970)
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nam. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del
Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num. 82,
06/03/1971)
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del
Ministerio de Industria (BOE 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE num. 170, 18/07/1977)
* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981)
Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno (BOE nim. 214, 07/09/1978)
* Modificacién. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num. 109, 06/05/1980)
Modificacién de la instruccién técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Bdasicas
de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE ndm. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las maquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno (BOE 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE 238, 04/10/1986)
* Modificaciéon. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

- * Instruccién técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991)

- * Modificacién. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)

- Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del

Estado (BOE nim. 91, 15/04/1988)
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Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de
Industria y Energia (BOE nim. 121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE 162, 07/07/1988) (C.E.-BOE 239 05/10/1988)
* Modificacion. Orden de 16/I1V/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencidn, referente a "grias moéviles autopropulsadas usadas".
RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion
de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE nim. 33, 08/02/1995)

Relacidn de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidn de 1 de junio de
1996, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)

Regulacién de las condiciones para la comercializacidn y libre circulacién intracomunitaria de
los equipos de proteccion individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 311,
28/12/1992) (C.E. - BOE nim. 42, 24/02/1993)

* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
ndm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE nim. 57, 08/03/1995)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del
Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE 13, 15/01/1987)
* Prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nim. 43, 19/02/1991)
Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31/X/1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7/1/1987 por
la  que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26/VI1/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament
d'Indistria i Energia (DOGC num. 1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién
de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nim. 117, 16/05/1988)

Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicidon al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num.
295,09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)
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Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995,

de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado

(BOE ndm. 269, 10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. Real Decreto 39/1997, de 17 de

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27, 31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. RD
485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas

qgue entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97,

de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes

cancerigenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la

Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccién individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de

la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del

Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del

Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 240, 07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 256, 25/10/1997)

S'aprova el model del [Llibre d'incidéencies en obres de construccié.

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998)

Convenio colectivo general del sector de la construccidon. Resolucion de 4-5-1992 de la

Direccidén General de Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992)

Conveni col-lectiu provincial de la construccié.
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Municipi de Llimiana. Cami de diferents masos habitats
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Municipi de Sarroca de Bellera. Cami de Castellnou d’Avellanos
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 1
MA D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
AQD-0007 h Manobre 21,70 €
AOD-0009 h Pedn para seguridad y salud 18,03 €
AOE-000A h Manobre especialista 22,44 €
AOF-000B h Oficial 1a 20,40 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 25,99 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2
MAQUINARIA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72 €
C131-005H h Corr vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 76,23 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 67,66 €
C151-002Z h Cami6 cisterna de 8 m3 43,57 €
C170-0036 h Cami cisterna per a reg asfaltic 28,19 €
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 61,92 €
pneumatic

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 41,84 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72 €

C1B0-006C h Maguina para pintar bandas de vial, autopropulsada 34,77 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,54 €
BO3F-05NW m3  Tot-u artificial 15,43 €
B057-061H kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum 0,25 €
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 0,24 €
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
B9H1-0HTD t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 60,66 €
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
BI9H1-0HWP t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 hin 50,48 €
B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetraci, de
granulometria semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari
BIHB-1KES t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes 53,93 €
de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfaltic de
penetracio i granulat granitic
BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales 1,26 €
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia
BBAL-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanco, para marcas viales 2,01 €
BBAL-2XWV kg Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials 2,01 €
BBB0-19MQ u Poste d'acer galvanitzat 2,5 m, totalment col.locat 42,00 €
BBBO-19MR u Cartel explicativo del contenido de la sefial, con 8,04 €
leyenda indicativa de obligacién, con el texto en blanco
sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde
blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m,
para seguridad y salud
BBB8-19M0 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma 5,95 €
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de didmetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud
BBB8-19M2 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma 51,00 €

blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de didmetro 60 cm, para ser vista
hasta 25 m, para seguridad y salud
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl DESCRIPCIO PREU
P953-6QIW Ferm flexible per a transit pesat T41 format per Rend.: 1,000 25,81 €
paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm,
amb capa de transit de mescla bituminosa discontinua
BBTM de 3 cm, capa intermédia de mescla bituminosa
continua AC de 7 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, seccid del ferm segons la DGC
6.1-1C/2003
Unitats Preu € Parcial Import
Partides d'obra:
P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora 0,400  x 31,15955 = 12,46382
i piconatge del material al 98% del PM
P9H5-E83Y t Paviment de mescla bituminosa continua en calent 0,161  «x 54,21407 = 8,72847
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria semidensa per a capa
intermedia i granulat calcari, estesa i compactada
P9H6-6QDC m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, 1,000 «x 3,94812 = 3,94812
per a capes de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfaltic de penetraci6 i granulat granitic, per a una capa
de transit de 3 cm de gruix
PIOL1-E97P t Reg dimprimacié amb emulsid bituminosa cationica 0,0012  «x 315,28620 = 0,37834
tipus C50BF4 IMP
PIL1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica 0,0007  x 410,70038 = 0,28749
tipus C60B3/B2 ADH
Subtotal... 25,80624 25,80624
COST DIRECTE 25,80624
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,80624
P9H5-E83Y Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 54,21 €
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria semidensa per a capa
intermédia i granulat calcari, estesa i compactada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,072 IR x 21,70000 = 1,56240
AQF-000S h Oficial 1a d'obra piblica 0,016 R x 25,99000 = 0,41584
Subtotal... 1,97824 1,97824
Magquinaria:
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,72000 = 0,67720
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 /R x 61,92000 = 0,61920
pneumatic
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
Subtotal... 1,72616 1,72616
Materials:
BYH1-0HWP t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 32 bin 1,000 «x 50,48000 = 50,48000
B 50/70 S, amb betum asfaltic de penetracié, de
granulometria semidensa per a capa intermédia i
granulat calcari
Subtotal... 50,48000 50,48000
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02967
COST DIRECTE 54,21407
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 54,21407
P9H6-6QDC m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, Rend.: 1,000 3,95 €
per a capes de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfaltic de penetraci6 i granulat granitic, per a una capa
de transit de 3 cm de gruix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,0028 /R x 21,70000 = 0,06076
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,0014 /R x 25,99000 = 0,03639
Subtotal... 0,09715 0,09715
Maquinaria:
C131-005G h Corr vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0007 /R x 67,72000 = 0,04740
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,0007 /R x 61,92000 = 0,04334
pneumatic
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0007 /R x 53,72000 = 0,03760
Subtotal... 0,12834 0,12834
Materials:
BI9H8-1KES t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes 0,069  x 53,93000 = 3,72117
de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfaltic de
penetracio i granulat granitic
Subtotal... 3,72117 3,72117
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00146
COST DIRECTE 3,94812
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,94812
PIL1-E97P t Reg dimprimacié amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,000 315,29 €
tipus C50BF4 IMP
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 2,000 IR x 22,44000 = 44,88000
Subtotal... 44,88000 44,88000
Maquinaria:
C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,700 IR x 28,19000 = 19,73300
Subtotal... 19,73300 19,73300
Materials:
B057-06IH kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum  1.000,000  x 0,25000 = 250,00000
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
Subtotal... 250,00000 250,00000
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,67320
COST DIRECTE 315,28620
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 315,28620
PBA3-DXJY m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: 1,000 0,50 €
discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplaria i 2/1 de relacié pintat/no pintat, amb pintura
alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecanicament mitjancant polvoritzacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,07595
AOF-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 20,40000 = 0,14280
Subtotal... 0,21875 0,21875
Magquinaria:
C1B0-006C h Méaquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 0,0035 R x 34,77000 = 0,12170
Subtotal... 0,12170 0,12170
Materials:
BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales 0,034  x 1,26000 = 0,04284
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia
BBAL-2XWV kg Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials 0,0544  x 2,01000 = 0,10934
Subtotal... 0,15218 0,15218
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00328
COST DIRECTE 0,49591
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,49591
PBBD-65KK u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma Rend.: 1,000 32,20 €
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diametro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0009 h Pedn para seguridad y salud 1,000 /R x 18,03000 = 18,03000
Subtotal... 18,03000 18,03000
Materials:
BBBO-19MR u Cartel explicativo del contenido de la sefial, con 1,000  x 8,04000 = 8,04000
leyenda indicativa de obligacion, con el texto en blanco
sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde
blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m,
para seguridad y salud
BBB8-19M0 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma 1,000 «x 5,95000 = 5,95000

blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de didmetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 13,99000 13,99000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,18030
COST DIRECTE 32,20030
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 32,20030
P-1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament Rend.: 1,000 300,00 €
de la maquinaria fins a l'obra
P-2 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formacio i Rend.: 1,000 60,00 €
reparacié de trencaaigiies i retirada de pedres del
marge del cami, dipositant el material retirat al cami.
P-3 000000003 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacid del pla de Rend.: 1,000 74,64 €
seguretat i salut de I'obra
P-4 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, Rend.: 1,000 60,00 €
dipositant el material retirat al marge del cami
P-5 000000005 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacid del pla de Rend.: 1,000 1,00 €
seguretat i salut de I'obra
P-6 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments Rend.: 1,000 203,81 €
P-7 000000008 PA Partida algada per I'aplicacié del control de qualitat de Rend.: 1,000 1,00 €
I'obra
P-8 000000009 PA Aplicacié del pla de setguretat aprovat de I'obra Rend.: 1,000 1,00 €
P-9 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, Rend.: 1,000 60,00 €
excavacié i enretrada de terres procedents de
I'excavaci¢ a la vora del cami
P-10 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per Rend.: 1,000 4,70 €
capa d'emulsio ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa
de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacaci6
amb compactador de llantes metal.liques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A Manobre especialista 0,020 R x 22,44000 = 0,44880
AOF-000S Oficial 1a d'obra publica 0,010 R x 25,99000 = 0,25990
Subtotal... 0,70870 0,70870
Maquinaria:
C170-0036 Camid cisterna per a reg asfaltic 0,020 R x 28,19000 = 0,56380



ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 8
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,020 /R x 61,92000 = 1,23840
pneumatic
Subtotal... 1,80220 1,80220
Materials:
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 0,061  x 15,43000 = 0,94123
B057-06IH kg Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum 5000  x 0,25000 = 1,25000
asfaltic, per a reg d'imprimacio tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808
Subtotal... 2,19123 2,19123
COST DIRECTE 4,70213
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,70213
P-11 0000000012 PA Partida algada a justificar per l'aplicacio del pla de Rend.: 1,000 77,86 €
seguretat i salut
P-12 0000000013 H Motoanivelladora en regularitzacié del ferm Rend.: 1,000 62,00 €
P-13 0000000014 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del control de Rend.: 1,000 537,48 €
qualitat de l'obra
P- 14 0000000015 PA Partida alcada aplicacid del pla de seguretat de I'obra Rend.: 1,000 1,00 €
P-15 0000000016 PA Partia algada a justificar aplicacié del pla de seguretat i Rend.: 1,000 50,39 €
salut de I'obra
P-16 0000000018 PA Partida algada a justificar per l'aplicacio del pla de Rend.: 1,000 36,60 €
seguretat i salut de I'obra
P- 17 0000000019 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacid del pla de Rend.: 1,000 1,00 €
seguretat i salut de I'obra
P-18 0000000020 PA  Partida alcada a justificar per l'aplicacio del pla de Rend.: 1,000 109,46 €
seguretat i salut de I'obra
P-19 0000000021 PA Partida algada aplicacio del pla de seguretat i salut de Rend.: 1,000 239,72 €
I'obra
P-20 0000000022 PA Partida alcada per l'apliacié del pla de control de Rend.: 1,000 87,15 €

qualitat aprovat per la Direccié d'Obra
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-21 0000000024 M2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm Rend.: 1,000 3,02 €
de gruix mitjangant fresadora en ferd compacdta, Inclos
carrrega en camié i transport i gesti6 en diposit
autoritzat.
P-22 0000000025 Mi Formacié o neteja de cuneta amb retroexcavadora, Rend.: 1,000 3,00 €
disposant la terra extreta al terraplé del cami
P-23 0000000026 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacid del pla de Rend.: 1,000 349,79 €
control de qualitat, segons la Direcci6 de les Obres
P-24 0000000027 PA  Partida alcada a justificar per l'aplicacio del pla de Rend.: 1,000 112,92 €
seguretat i saluta de l'obra
P-25 0000000028 Ut Construccié d'el.lement de recollida d'aigua de la font Rend.: 1,000 2.000,00 €
del Castellet i la seva evaquacio cap a la cuenta, Inclou
I'excavacié d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm
d'amplada i 50 cm de profunditat, la construccié d'una
canal de formig6 armat amb parets i solera de 10cm de
gruix, i la instal.lacié d'una tapa de relliga metal.lica
arran de terra de 4m de longitud.Toitalment acabada
P-26 0000000030 ut Construccid6 de pas daigua amb pericd d'entrada Rend.: 1,000 1.200,00 €
d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb escullrea, i
tut de polietilé de 40 cm de diametre i 6 m de longitud.
Totalment acabat
P-27 0000000031 PA Partida alcada a justificar per I'apliccio del pla de Rend.: 1,000 168,68 €
seguretat i salut de I'obra
P-28 0000000034 pa Aplicacio del pla de seguretat de I'obra Rend.: 1,000 44,34 €
P-29 0000000035 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del cotrol de Rend.: 1,000 408,08 €
qualitat
P-30 000000026 PA Partida algada a justificar per reposar tubs de polietilé Rend.: 1,000 200,00 €
d'una polsada de diametre, actuallment soterrats
seguint el tragat de la cuneta a netejar a la font del
Castellet, en cas que es trenquin durant les obres
P-31 000000032 PA  Aplicacio del pla de segurat i salut de I'obra Rend.: 1,000 28,75 €
P-32 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora Rend.: 0,322 31,16 €
i piconatge del material al 98% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 0,042 IR x 21,70000 = 2,83043
Subtotal... 2,83043 2,83043

Maquinaria:
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
C131-005H h Corrd vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 R x 76,23000 = 5,44500
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 67,66000 = 357211
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,005 /R x 43,57000 = 0,67655
Subtotal... 9,69366 9,69366
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,54000 = 0,07700
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200 X 15,43000 = 18,51600
Subtotal... 18,59300 18,59300
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04246
COST DIRECTE 31,15955
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 31,15955
P-33 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 0,329 72,01 €
tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit
i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,072 IR x 21,70000 = 4,74894
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,016 /R x 25,99000 = 1,26395
Subtotal... 6,01289 6,01289
Magquinaria:
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 R x 67,72000 = 2,05836
C173-005K h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,010 /R x 61,92000 = 1,88207
pneumatic
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 1,30626
Subtotal... 5,24669 5,24669
Materials:
B9H1-O0HTD t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 1,000  x 60,66000 = 60,66000
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal... 60,66000 60,66000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09019
COST DIRECTE 72,00977
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,00977
P-34 PIL1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,608 410,70 €
tipus C60B3/B2 ADH
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 27,91045
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 11
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 27,91045 27,91045
Maquinaria:
C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,700 R x 28,19000 = 12,27177
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 5,000 /R x 41,84000 = 130,09950
Subtotal... 142,37127 142,37127
Materials:
B057-061Q kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum  1.000,000  x 0,24000 = 240,00000
asfaltic, per a reg d'adherencia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal... 240,00000 240,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,41866
COST DIRECTE 410,70038
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 410,70038
P-35 PBA3-DXJB m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal Rend.: 2,002 0,40 €
continua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm
de anchura, con pintura acrilica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente
mediante pulverizacion
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,03794
AQF-000B h Oficial 1a 0,007 IR x 20,40000 = 0,07133
Subtotal... 0,10927 0,10927
Maquinaria:
C1B0-006C h Méaquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,06079
Subtotal... 0,06079 0,06079
Materials:
BBA0-0SD5 kg Microesferas de vidrio para marcas viales 0,051  x 1,26000 = 0,06426
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia
BBAL-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanco, para marcas viales 0,0816  x 2,01000 = 0,16402
Subtotal... 0,22828 0,22828
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00164
COST DIRECTE 0,39998
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,39998
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P-36 PBA3-DXJX m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal Rend.: 2,494 0,29 €
discontinua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm
de anchura y 2/1 de relacién pintado/no pintado, con
pintura acrilica de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada mecanicamente mediante pulverizacion
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 21,70000 = 0,03045
AOF-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 20,40000 = 0,05726
Subtotal... 0,08771 0,08771
Magquinaria:
C1B0-006C h Méaquina para pintar bandas de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,04880
Subtotal... 0,04880 0,04880
Materials:
BBAO0-0SD5 kg Microesferas de vidio para marcas viales 0,034  x 1,26000 = 0,04284
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanco, para marcas viales 0,0544  x 2,01000 = 0,10934
Subtotal... 0,15218 0,15218
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00132
COST DIRECTE 0,29001
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,29001
P-37 PBBD-65KM u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma Rend.: 0,868 103,49 €
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diametro 60 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el
desmontage incluido
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0009 h Pedn para seguridad y salud 0,500 /R x 18,03000 = 10,38594
Subtotal... 10,38594 10,38594
Materials:
BBBO0-19MQ u Poste d'acer galvanitzat 2,5 m, totalment col.locat 1,000  x 42,00000 = 42,00000
BBB8-19M2 u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma 1,000  «x 51,00000 = 51,00000
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diametro 60 cm, para ser vista
hasta 25 m, para seguridad y salud
Subtotal... 93,00000 93,00000
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,10386
COST DIRECTE 103,48980
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 103,48980
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1- GENERALITATS

Aquest Plec de Prescripcions Tecniques i Facultatives és el que regeix, a més de les
Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractacid, per |'execucié de les obres de
“Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars
Jussa per 'any 2021".

2- GENERALS D'OBRA
Art.1-Plec General

Aquest plec general, juntament amb la Memoria, Planols, i Pressupost, son els documents que
han de servir de base per l'execuci6 de les obres objecte del contracte, declarant el
Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que es compromet a

executar les obres amb subjeccid a lo que s'expressa en ells.
Art.2-Normes tecnologiques d'aplicacid.

L'obra s'executara en totes les seves parts d'acord al Projecte i als principis fixats per la
tecnologia de la construccié a judici de la Direccid Tecnica, regint junt a les especificacions del

present document, les seglients normes definitories i ampliades.

- Plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

- Plec general de prescripcions de |'Edificacido compost per I'EXCO, o les que es promulguin.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Publiques.

- Normes Tecnologiques de I'Edificacié NTE, elaborades fins la data pel “Ministerio de la
Vivienda”, i les successives que apareguin.

- Normes U.N.E. de I'Institut Nacional de Racionalitzacié del treball.

- Normes M.V. establertes fins |la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

- Normes sismorresistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

- Instruccions pel projecte i execucio d'obres de formigd en massa o armat EHE.

- Plecs Generals de Condicions per la recepcié en obra de materials, aprovada per la
Presidéncia de Govern.

- Reglament electrotécnic per baixa tensié Decret 2413/1973 de 20 de setembre i Reial
Decret 2295/1985 de 9 d'octubre. Aixi com les instruccions complementaries i
modificacions aparegudes amb posterioritat.

- Reglament de Contractacid de les Corporacions Locals.

Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s'aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislacid Laboral i

Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposicid legal, que en la seva major o menor
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mesura, afecti a la construccio, a la seguretat del treball, a la ma d'obra o als mitjans auxiliars i

dispositius de tot ordre.
Art.3-Materials auxiliars.

Sera obligacié del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinaria, eines i tra-
nsports, aixi com tots els restants elements necessaris per |'execucié de les obres consignades,
i tots en disposicié de ser emprats en qualsevol moment i en completes condicions de segu-
retat.

Art.4-Planols.

Totes les indicacions que figuren en els planols s'entén que formen part de les condicions del
projecte. El Constructor té dret a treure copies, al seu carrec, dels planols, pressupost i Plec de
Condicions. La direccié de les obres, si el Constructor ho sol-licita, autoritzara aquestes copies
després de confrontades, comprometent-se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar-les

per altres fins diferents a aquesta obra.
Art.5-Direccio de les obres.

La Direccié de les obres estara executada per Tecnic designat per aixd pel promotor, i

desenvolupara les tasques de seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte.

A la Direccié de les obres sera afecte el personal que es consideri necessari pel normal
desenvolupament dels treballs. El Contractista no podra recusar al técnic designat per la di-

reccié de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa.

Seran base pel treball de la Direccié d'obra:
v'Els planols del projecte
v'Els Plecs de Condicions
v'Els Quadres de preus
v'El preu i termini d'execucié contractats

v'El programa de treball formulat pel contractista
Art.6-Interpretacio del projecte.

Correspon exclusivament a la Direccié de les obres, l'interpretacié técnica del projecte i la
conseglent expedicié d'ordres complementaries, grafiques o escrites, pel desenvolupament
del mateix.

La Direccio de les obres podra ordenar, abans de I'execucidé de les mateixes, les modificacions
de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les linies generals d'aquest,
no ultrapassin la garantia técnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats

sorgides durant I'execucio dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir.
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Les reduccions d'obra que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un limit

previst als casos de rescissio.

Correspon també a la Direccié de les obres apreciar les circumstancies a les que, a instancia del
Contractista, puguin proposar-se la substitucié de materials de dificil adquisicid, per altres
d'utilitzacio similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar |'alteracié de preus unitaris

que llavors estimi raonable.

No podra el Constructor fer per si mateix la més petita alteracié a les parts del projecte, sense

autoritzacié escrita del Director de I'obra.
Art.7-Replanteig de les obres.

Abans de comencar les obres s'executara un replanteig general en presencia del Contractista,
o de la persona que el representi i s'aixecara l'acta de replanteig corresponent. Havent con-
formitat amb el projecte, deuran iniciar-se les obres i en cas contrari, es donara coneixement
a la superioritat per la resolucié que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els

replanteigs parcials que s'estimin necessaris.

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon
sempre al Contractista, que estara obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjeccid a
lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de

I'obra, que sense la seva aprovacié no podran continuar-se els treballs.
Art.8-Execucio de les obres.

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenara el seu treball
harmonicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé

de la bona execucié i rapidesa de la construccid.

El Contractista executara les obres amb subjeccié als Planols, Plec i Pressupostos del projecte i
d'acord a les condicions complementaries, grafiques o escrites que, per la interpretacio tecnica

del mateix, faci la Direccié de les obres en cada cas particular.

La Memoria té caracter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions fundades en

el contingut d'aquest document.

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementaries de I'obra, es seguiran en tot

cas les bones practiques de la construccid, lliurement apreciades per la Direccid técnica.

El Contractista restara en I'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat
per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels

planols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas d'abséncia, les notificacions
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que se li facin en I'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residéncia oficial del

Contractista.

El Contractista executara totes les ordres que rebi de la Direccid d'obra, sense perjudici de que
pugui presentar a la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al-legacions,
gue deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions.
La Direccié de les obres cursara en altre termini igual, a la Superioritat per la resolucid
definitiva, aquestes al-legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrompre la

marxa dels treballs.
Art.9-Llibre d'ordres.

El Contractista haura de tenir en I'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direccio consigna-
ra quan ho cregui oportu, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si
no es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardara en |'obra una copia

autoritzada dels planols, detalls i Plec de Condicions a disposicié de la Direccid.
Art.10- Obligatorietat d'aquest Plec.

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatories tant si es realitzen les obres

per contracta, per administracid, o bé per contractes parcials.
Art.11- Inspeccio de les obres.

Sera missid exclusiva de la Direccid de les obres, la comprovacié de la bona realitzacié de les
mateixes d'acord amb el projecte i a les instruccions complementaries . EI Contractista fara
guardar les consideracions degudes al personal de la Direccid de les obres , que tindra lliure
accés a tots els punts de treball i als magatzems de materials destinats a la mateixa pel seu

reconeixement previ.

La Direccid de les obres podra ordenar I'obertura d'actes, quan sospiti I'existéncia de vicis no
aparents de construccid o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista
totes les despeses, sense dret a indemnitzacid, en cas de confirmar-se l'existéncia dels
defectes, i certificant a aquest, la indemnitzacié corresponen, tatxada als preus unitaris del

pressupost en cas contrari.

En qualsevol moment que s'observin treballs executats que no siguin d'acord a I'establert al
projecte o instruccions complementaries, materials emmagatzemats de qualitat defectuosa,
segons les prescripcions técniques, i independentment de qué no hagin estat observats en
reconeixements anteriors, la Direccié de les Obres notificara al Contractista la necessitat d'eli-
minar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es
portara a terme a compte del referit Contractista, sense dret a indemnitzacié per aquest

concepte, en el termini maxim que fixi la Direccié de les obres, per la substitucié de I'obra
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defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificara a la
Direccié de les obres, amb I'antelacié deguda a fi de procedir al seu reconeixement, I'execucio
de les obres de responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista aixi ho

consideri.
Art.12- Obres d'urgéncia o imprevistes.

La Direccié de les obres podra ordenar, amb caracter d'urgencia, I'execucié dels treballs
necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la presencia d'obs-
tacles imprevistos que impossibilitin la continuacid de les obres, encara que no siguin
consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits treballs, i tramitant-se per la Di-
reccio de les obres el conseglient pressupost addicional, d'acord amb les mateixes bases

primaries que hagin servit per la confeccioé dels preus unitaris del pressupost del projecte.
Art.13- Termini d'execucid.

Un cop donada l'ordre de comencar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa sense
dilacid, per que la totalitat de I'obra sigui finalitzada neta, endrecada d'obstacles i disposada

per la recepcié provisional el dia 31 d’octubre de 2021. No es podran sol-licitar prorrogues.

Si passats 30 dies des de la data en qué es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les

obres, podra rescindir-se el contracte, amb la perdua de la fianca constituida pel Contractista.
Art.14-  Sub contractes o contractes parcials.

La Direccié de les obres deura coneixer els noms dels sub - contractistes que hagin d'intervenir
parcialment en I'obra, i notificara la seva aprovacié i desaprovacid, sense que el Contractista
tingui dret a reclamacidé qualsevol per aquesta determinacio, i sense que pugui eludir, amb
I'aprovacid, la responsabilitat davant I'Administracié i la Direccid de les obres dels actes i

omissions dels sub - contractistes.
Art.15- Compliment de les disposicions oficials.

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de Treball i
Accidents; aixi mateix s'ajustara a les obligacions assenyalades a les empreses, en totes les
disposicions de caracter oficial vigents, podent en tot moment la Direccid de les obres exigir els

comprovants que acreditin aquest compliment.
Art.16- Responsabilitat accidents.

El Contractista és I'Unic responsable de tots els accidents que per la seva poca traca
sobrevingueren , tant en la construccid de I'edifici com en la de les bastides i s'atendra en tot a

les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matéria. El Constructor sera

63



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2021

el responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels drets de patents dels

materials i instal-lacions al seu carrec.
Art.17- Oficina d'obra del Contractista.

El Contractista deura instal-lar abans del comengament de les obres, i mantenir durant
I'execucié del contracte, una "Oficina d'obra" al lloc que consideri més oportu, previa la con-

formitat del Director.

El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de I'oficina d'obres, sense previa autoritza-

ci6 de la Direccio.
Art.18- Obligacions socials i laborals del Contractista.

El Contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de

seguretat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista deura constituir I'drgan necessari amb la funcié especifica de vetllar pel compli-
ment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i designara al personal

tecnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.
Art.19- Conservacio de l'obra.

El Contractista no esta només obligat a I'execucié de I'obra, sind també a la seva conservacid
fins la recepcid provisional. La responsabilitat del Contractista per mancances que a l'obra
puguin advertir-se, s'estén al suposit de que dites faltes es deuen exclusivament a una
indeguda o defectuosa conservacid de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat
examinades i trobades conforme per la Direcci6 immediatament després de la seva

construccio o en qualsevol altre moment dins del periode de vigencia del contracte.
Art.20- Senyalitzacié de I'obra.

El Contractista esta obligat a instal-lar les senyals per indicar I'accés a I'obra, la circulacié en la
zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita
zona com en les seves linies i immediacions. El Contractista complira les ordres que rebi per
escrit de la Direccid, sobre les instal-lacions de senyals complementaries o modificacions de les

gue hagi instal-lat.
Les despeses que origini la senyalitzacio, seran a compte del Contractista.
Art.21-  Acta d'aprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacioé del replanteig reflectira la conformitat o disconformitat del mateix

respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referencia a les
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caracteristiques geometriques de I'obra, a l'autoritzacio per I'ocupacio dels terrenys necessaris

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
Art.22-  Presentacid del programa de treball.

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haura de formular un programa de

treball complert, que comprenegui els seglients punts:

v’ La descripcid detallada del mode en que s'executaran les diferents parts de I'obra,
definint amb criteris constructius les activitats, Iligams entre activitats i durada de
cadascuna.

v’ Relacié de la maquinaria que s'utilitzara en cada fase de I'obra

v’ Organitzacié del personal que es destinara a l'execucié de I'obra, amb un organigrama
del mateix i la seva dedicacié a cada fase de I'obra

v’ Procedéncia que es proposa pels materials a utilitzar a [l'obra, ritmes de
subministraments i previsié d'emmagatzematge.

v’ Relacid de serveis afectats per I'obra i previsié per a la seva reposicid.

Art.23- Treballs i despeses relatives a I'execucié de les obres que corresponen

exclusivament a la Contracta:

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i
elements que siguin necessaris per la bona execucid i conservacié de les obres contractades de
quée es fa mencio.

b) Abonament dels jornals dels empleats que es precisen per la realitzacié dels treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominacio
geneérica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisicid, reparacio i conservacio d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris.
e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, aixi con les guardes, llums i senyals que hauran de col-locar-se
en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest
Plec.

g) L'abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal per la
mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui I'executen.

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les analisi i assajos que ordeni la Direccié Técnica
encarregada de I'obra.

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidacio de les obres.
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j) Despeses que s'originen fins deixar completament neta I'obra de runes provinents de la
mateixa.

k) El subministrament d'aigua per I'obra i les seves dependéncies, amb les connexions, punts i
desguassos necessaris.

[) El subministrament d'energia eléctrica a tots els punts d'utilitzacid, siguin com llum o com
forca, amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments impermeables
tancats amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, portelles,
passos coberts i qualsevol altre dispositiu de proteccié.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direccid i Inspeccié Tecnica amb llum, ventilacio,
teléfons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de I'obra, dotats d'aigua, desguassos, i ventilacid
directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de I'obra, tals com escales de ma,
muntacarregues, grues, etc. inclos conductes d'evacuacioé de runes i restes.

g) Tots aquells treballs de seguretat i proteccid d'Us normal o per casos d'urgencia, tal com
extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en
moment I'estabilitat de I'obra.

r) La reconstruccié de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i
similars que s'observin en I'obra i les seves instal-lacions i serveis, qualsevol que sigui el seu
origen.

s) Naus o espais per 'emmagatzament de materials i estris satisfactoriament protegits contra
la intempérie.

t) El disseny, fabricacié i instal-lacid del cartell d’obra en la ubicacié que indiqui la Direccié
t) En general tots els que siguin conseqiiencia de I'execucié de I'obra.
Art.24- Aportacié d'equip i maquinaria.

El Contractista resta obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que
siguin precisos per la bona execucié d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al

contracte.

En el cas de que per l'adjudicacié del contracte hagués estat condicié necessaria |'aportacio,
pel Contractista, d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, el Director

exigira aquella aportacié amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasid.
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L'equip quedara adscrit a I'obra mentre duri I'execucié de les unitats d'obra on ha d'emprar-se,
entenent que no podra ésser retirat sense |'exprés consentiment de la Direccid, i disposant de

la maquinaria en perfecte estat de conservacio.

Cada element dels que formen I'equip sera reconegut per la Direccid , anotant-se les seves
altes i baixes a l'inventari de I'equip. Podra també deixar de tenir en compte qualsevol element

gue consideri inadequat pel treball en I'obra.

L'equip que aportara el Contractista quedara de lliure disposicié del mateix a la conclusié de

I'obra, excepte estipulacié contraria.

Art.25-  Vigilancia de terrenys i béns.

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'ordre corresponent

de la Direccié.

A partir d'aquest moment i fins la recepcié definitiva de I'obra, el Contractista respondra de la
vigilancia dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de mantenir-los lliures
d'intrusions i no permetent alteracions als limits, ni que ningu dipositi als terrenys materials
gue no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haura de donar compte im-

mediatament a la Direccio.

Art.26-  Assaigs i analisi dels materials i unitats d'obra.

La Direccié pot ordenar que es compleixin els assaigs i analisi de materials i unitats d'obra que
a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a

un import maxim de I'1 per 100 del pressupost de |'obra.

La mateixa Direcci6 fixara el nombre, forma, amidaments i d'altres caracteristiques que hauran
de reunir les mostres i provetes pels assaigs i analisi, en cas de qué no existeixi disposicié
general a 'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tecniques

particulars.
Art.27- Magatzems.

El Contractista ha d'instal-lar a I'obra els magatzems per conservar els materials, evitant la seva

destruccié o deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direccid.
Art.28- Recepcid i aprovacié de materials.

El Contractista només pot emprar els materials a 'obra, previ examen i acceptacié de la
Direccid, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les

condicions convingudes.
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En tot cas, la recepcid dels materials per la Direccid, no eximeix al Contractista de la respon-
sabilitat seva de compliment de les caracteristiques que s'exigeixen al corresponent plec de

condicions tecniques particulars.
Art.29- Retirada de materials.

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de

I'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerca dins de I'obra.
Art.30- Obres defectuoses o mal executades.

El Contractista respondra de I'execucid de I'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en
ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de que la Direccid Facultativa hagi examinat
o reconegut, durant la construccio, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials.
Art.31- Demolicid i reconstruccio de les obres defectuoses o mal executades.

Es fara d'acord amb I'article 10, pero si la Direccié estima que les unitats d'obra defectuoses o
gue no compleixen estrictament les condicions del contracte son admissibles, pot determinar
I'acceptacié de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es consideri oportuna. El Con-
tractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i recons-

truir les unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte.
Art.32- Amidaments.

La Direccid realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades durant el
periode de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar la realitat dels

esmentats amidaments.

Per les obres o parts d'obra les mesures i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteri-
or i definitivament amagades, el Contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb la suficient
antelacid, perque aquest pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant

els planols que els defineixin. La conformitat la subscriura el Contractista o el seu Delegat.

Si falta I'avis anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Direccid

Facultativa sobre el particular.
Art.33- Relacions valorades.

La Direccio, agafant com a bases els amidaments de les unitats d'obra executades a que es
refereix I'article anterior i els preus contractats, redactara mensualment la corresponent re-
lacié valorada a I'origen. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin
en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus

fixats per la Direccid de les noves unitats d'obra no previstes al contracte, que hagin estat
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degudament autoritzades i tenint en compte lo previngut al present plec, per abonament
d'obres defectuoses, materials aprovisionats, partides alcades i abonaments a compte de

I'equip posat en obra.

Al resultat de la valoracid anterior, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que

resulti, es multiplicara pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi la relacié valorada mensual.
Art.34- Certificacions.

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relacié valorada i la tramitacio la fara el

Director en els deu dies seglients al periode a que corresponguin.
Art.35- Audiéncia del Contractista.

A la mateixa data en qué el Director fa el tramit de la certificacié, remetra al Contractista una
copia de la mateixa i de la relacid valorada corresponent, als efectes de la seva conformitat,
que el Contractista podra formular durant els 15 dies seglients a la recepcié dels esmentats

documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdds documents es consideraran acceptats pel

Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas, els usos i costums del pais o regid, respecte de

I'aplicacié dels preus a I'amidament de les unitats d'obra.
Art.36- Condicions per I'abonament.

El Contractista té dret a I'abonament, havent arreglat els preus convinguts de I'obra que real-
ment executi, d'acord al projecte que va servir de base a la licitacio, a les modificacions

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direccid.
Art.37-  Preus.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i
acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que

no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el titol genéric
de costos indirectes esmentats a l'article 67 del Reglament General de Contractacio, es

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides algades.

Art.38- Execucio de les modificacions del Projecte.
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El Director o directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte que esti-
min necessaries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de I'import total del projecte base,
quedant el Contractista obligat a la realitzacié de les mateixes, si la Direccié ho creu

convenient.
Art.39- Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte.

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin
al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels Directors amb
I'inica limitacid de que I'import d'aquests canvis no superi el 20% de I'import total del projecte

base.
Art.40- Modificacions no autoritzades.

El Contractista no podra introduir cap modificacié sense el permis escrit de la Direccid

Facultativa.
Art.41- Sancions al Contractista per danys i perjudicis.

En el cas de resolucid del contracte per causes imputables al Contractista, la fixacio i valoracio

dels danys i perjudicis causats, es resoldra pel Director, prévia audiéncia del Contractista.
Art.42- Termini per a retirar les instal-lacions i equip.

Acordada la resolucié del contracte, la Direccid ha de fixar al Contractista un termini per
abonar I'obra i retirar les instal-lacions auxiliars i I'equip que ha portat per I'execucidé de la

mateixa.
Art.43- Avis d'acabament de I'obra.

El Contractista o el seu delegat, amb una antelacié de 45 dies habils, haura de comunicar per
escrit a la Direccié la data prevista per I'acabament de I'obra. El Director, en cas de conformitat
amb l'esmentada comunicacié del Contractista, en fara constancia amb el seu informe, als

efectes de quée es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepcié provisional.
Art.44- Acta de recepcid provisional.

El representant a qué es refereix la clausula anterior, fixara la data de la recepcid provisional, i

citara per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacio
d'assistir a les recepcions de |'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligacié , no
podra exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assisténcia, i en especial, la possibilitat
de fer constar en l'acta, qualsevol reclamacié en referéncia a I'estat de I'obra i a les previsions

que la mateixa faci quant als treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, siné amb
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posterioritat, en el termini de 10 dies i prévia al-legacié i justificacié de qué la seva abséncia va

ser deguda a causes que no li van ésser imputables.

De la recepcid provisional es fara acta triplicada, que signara el representant del promotor a la
recepcio, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a I'acte de la
recepcio retirant un exemplar de I'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o
el seu delegat no han assistit a la recepcié provisional, el representant li remetra, amb

"assabentat" de rebut, un exemplar de |'acta.
Art.45- Conservacio de I'obra durant el termini de garantia.

El Contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia, d'acord amb
lo previst al plec de prescripcions técniques , i segons les instruccions que rebi de la Direccio,
sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen I'Us public o el servei corresponent de

I'obra.

El Contractista respondra als deterioraments que es puguin produir en |'obra durant el termini
de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal Us que hagin pogut fer
els usuaris o I'entitat encarregada de I'explotacid, i no al incompliment de les obligacions de
vigilancia de I'obra; si és aixi, tindra dret a que se li aboni I'import dels treballs que s'hagin de
realitzar per a restablir en I'obra les degudes condicions, perd no quedara exempt de

I'obligacié de dur els esmentats treballs.
Art.46- Amidament general.

El Director de I'obra citara, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant
la data en que, en funcié del termini establert per la liquidacid provisional de I'obra executada,

ha de procedir a I'amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjancant delegacié autoritzada, té I'obligacid
d'assistir a la presa de dades o realitzacié de I'amidament general que efectuara la Direccid. Si
per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligacid, no podra fer cap reclamacio
referent al resultat de I'esmentat amidament, sind prévia al-legacio i justificacié de la no

imputabilitat d'aquelles causes.

Per a realitzar I'amidament general s'empraran com a dades complementaries, la comprovacio
del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant I'execucié de I'obra, el
Llibre d'Incidéncies, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el

Contractista.

D'aquest acte es fara acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contractista o el

seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista

71



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veinal i rural del Pallars Jussa per I'any 2021

o el seu delegat no han assistit a I'amidament, la Direccid la remetra, amb "assabentat" de

rebut, un exemplar de I'acta.

Les reclamacions que s'estimi oportu fer per part del Contractista en contra del resultat de
I'amidament general, les dirigira per escrit, pel conducte del Director, el qual en fara un

informe.
Art.47- Liquidacio provisional.

El Director formulara la liquidacid provisional aplicant al resultat de I'amidament general, els

preus i condicions economiques del contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidacié provisional,
les dirigira per escrit, al Promotor, de la forma establerta en I'Ultim paragraf de l'article
anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada passat aquest termini, s'entendra que

esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacid.
Art.48- Acta de recepcio definitiva.

El Director comunicara al Promotor, amb un mes com a minim d'antelacio, la data de termini
de la garantia, als efectes que precedeixi a la designacié d'un representant de la recepcié defi-
nitiva. L'assisténcia del Contractista a la recepcié definitiva es regira per principis idéntics, i

mateixos tramits que els esmentats per a la recepcid provisional.

Del resultat de l'acte es fara acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests els
signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si I'examen de I'obra resulta que no esta en les
degudes condicions per a ésser rebudes amb caracter definitiu, es fara constar aixi a l'acta, i
s'hi inclouran les oportunes instruccions al Contractista per la reparacié de tot lo construit,
assenyalant un nou i Ultim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada
passat aquest temps es tornara a examinar I'obra, amb els mateixos tramits assenyalats, per a
procedir a la recepcid definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepcid
definitiva, el representant del Promotor li remetra, amb assabentat de rebut, un exemplar de

['acta.
Art.49- Liquidacio definitiva.

El Director redactara la liquidacio definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la

data de la recepcid definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidacié definitiva, hauran de
dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en fara un informe. Si passats
30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptacié u objeccions,
s'entendra que esta conforme amb el resultat i detalls de la liquidacié. L'aprovacidé d'aquesta

pel Promotor ha de notificar-se al Contractista.
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Art.50- Liquidacio definitiva i certificacio de la mateixa.

Una vegada aprovada la liquidacié definitiva, el Director n'expedira una certificacio. Si el saldo
es favorable al Promotor, aquest reunira al Contractista perque procedeixi al reintegrament de

I'excés rebut, i si aquell no ho fes aixi, no es podra procedir a la devolucié de la fianca.
Art.51- Revisié de preus.

No s’acceptara la revisié de preus, ates el curt termini d’execucié de | ‘obra.

Art.53- index.

Les liquidacions provisionals de revisid es practicaran tenint com a base els Ultims index vi-
gents, si els corresponents al mes a que es refereix la certificacio parcial d'obres no han estat
publicats al Butlleti Oficial de I'Estat.

Art.54- Data inici obres.

La Contracta haura de comengar a les obres dins dels 15 dies seglients a la data d'adjudicacio
definitiva de les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades el 30 de novembre de 2014. El

termini de garantia de 12 mesos.
3-GENERALS DELS MATERIALS
Art.55- Plecs generals.

En general son valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satis-
fer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla-
mentin la recepcid, transport, manipulacié o utilitzacié de cadascun dels materials que es
necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars

del Present Capitol.
Art.56- Procedéncia dels materials.

El Contractista proposara al Director d'Obra les canteres, graveres, fabriques demarques
prefabricades i en general la procedéncia de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la
seva aprovacio, en l'entés de que l'acceptacié en principi d'un material, no sera obstacle per a
poder refusar-lo d'ara endavant, si variessin les seves caracteristiques primitives. En cap cas es

procedira a la utilitzacié en obra de materials de procedéncia no aprovada.
Art.57-  Assaigs.

Les mostres de cada material que a judici de la Direccié d'Obra necessitin ésser assajats, seran

subministrades pel Contractista, corrent a carrec seu tots els assajos de qualitat corresponents.
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Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de I'Obra, si aixi ho autoritzes el Director

d'Obra; en cas contrari ho podra designar el Laboratori Oficial que cregui oportu.
Art.58- Emmagatzematge.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservacid i en la

forma que es faciliti la seva inspeccid en cas necessari.
Art.59- Materials que no siguin de rebre.

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en I'article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista o pel
Director de l'obra, es sotmetra la qliestid al Laboratori Central d'Assajos de Materials de
Construccio, dependent del Ministeri d'Obres Publiques, essent obligatories per ambdues

parts, I'acceptacio dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli.

El Director d'Obra podra assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de
I'obra els materials rebutjats. En cas d'incompliment d'aquesta ordre podra procedir a

retirar-los per compte i risc del Contractista.
Art.60- Materials defectuosos pero acceptables.

Si els materials fossin defectuosos pero acceptables a judici de la Direccié d'Obra podran
emprar-se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han

de valorar.

Si el Contractista no estes conforme amb el preu fixat vindra obligat a substituir dits materials

per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec.
Art.61- Productes d'excavacio.

El Contractista podra emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de
I'excavacid, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al present capitol. Per
utilitzar els esmentats materials en d'altres obres sera necessari I'autoritzacié del Director
d'obra.

Art.62- Materials en instal-lacions auxiliars.

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal-lacions i obres, que parcialment
fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva,
acompliran les especificacions del present Plec, aixi, camins, obres de terra,fonaments,

ancoratges, armadures o empalmes, etc.
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Art.63- Responsabilitats del Contractista.

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat d'ells, i
quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres en qué dits materials s'hagin

emprat.
Art.64- Materials no inclosos al present Plec.

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en I'obra, seran
de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar |'aprovacié del Director
d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que
s'estimin necessaris. Si la informacid no es considera suficient, podra exigir-se els assajos

oportuns dels materials a utilitzar.

El Director d'Obra, podra refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i
condicions necessaries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als
articles 59i 60.

Art. 65 — Publicitat de I'obra

S’instal-lara un cartell d’obra segons les instruccions de la Direccié d’Obra, corrent a carrec de

I’empresa adjudicataria les despeses de disseny, fabricacié i instal-lacié del mateix.

Signat:

JO rd i Ca Sti | | fo) Firmado digitalmente por Jordi Castillo
Carretero - DNI 78087740A (SIG)

Nombre de reconocimiento (DN): ¢=ES,

C t D NI o=Consell Comarcal del Pallars Jussa,

a r re e ro - 2.5.4.97=VATES-P7500014A, ou=Treballador

public de nivell alt de signatura, sn=Castillo

7 8087 74OA Carretero - DNI 78087740A,
givenName=Jordi,
serialNumber=IDCES-78087740A, cn=Jordi

Castillo Carretero - DNI 780877404 (SIG)
Fecha: 2021.06.21 12:09:40 +0200'

Jordi Castill6 Carretero

Tecnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa
Juny de 2021
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MATERIALS BASICS

1. Aspectes generals

S'especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials que s'han
d'utilitzar a lI'obra. En cas que algun material o caracteristica no s'hagi definit suficientment,
haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que
haura de complir la normativa técnica vigent.

2. Materials basics
2.1. Aigua

Definicié: aigles utilitzades per algun dels usos seglients:

Confeccio de formigd

Confeccié de morter

Confecciod de pasta de guix

Reg de plantacions

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsié, et.
Humectacid de bases o subbases

AN N U R N

Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

Caracteristiques generals:

v' Poden utilitzar-se les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
v"Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:
v' Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >=5
v' Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/I
v' Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
v En cas d'utilitzar-se ciment SR <=5 g/I
v' Enlarestadecasos <=1g/l
v" I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
v Formigo pretesat <=1g/l
v" Formigd armat <=3 g/l
v Formigd en massa amb armadura de fissuracié <= 3 g/I
v" Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235)<= 15 g/I

\

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
v' Pretensat  <=0,2% pes de ciment
v Armat <=0,4% pes de ciment
v' En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment
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2.2. Sorra per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v" Sorra procedent de roques calcaries, amb granuls de forma arrodonida o poliédrica.
v" La composicié granulomeétrica ha de ser 'adequada al seu Us, o si no consta, la que
estableixi explicitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE 7-082): Baix o nul
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2) <=4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <=0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la
v" Sulfats solubles en acid, expressats en SO i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)
<=0,8% en pes
v" Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
v Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracio <= 0,05% en pes
4 Formigd pretensat <= 0,03% en pes

D N N N N NI NN

ANERN

4 16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

v Pretensat <= 0,2% pes de ciment
4 Armat <= 0,4% pes de ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes de ciment

v"  Estabilitat (UNE 7-136):
v' Pérdua de pes amb sulfat sodic <= 10%
v' Pérdua de pes amb sulfat magnésic <= 15%

Normativa de compliment obligatori:

v SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: EHE "Instruccidon de Hormigdn Estructural"
v' SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: NBE FL-90 "Muros resistentes de fabrica de
ladrillo."

2.3. Granulat per a la confeccié de formigé i morter

Caracteristiques generals:

v’ Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions
de les instruccions per al projecte i execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

v’ El Contractista sotmetra a I'aprovacié de la Direccié d'Obra les pedreres o diposits que es
proposi emprar per |'obtencié d'arids de m orters i formigons, aportant tots els elements
justificatius que li siguin requerits per la Direccié d'Obra. Aquesta podra refusar totes
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aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqlient dels
materials que se n'extreguessin.

v' Els arids destinats a la fabricacié de formigons s'hauran de sotmetre a I'assaig d'identificacid
per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas
contrari, seran rebutjats i no es podran emprar.

v’ Sera obligat presentar el certificat emeés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es
facin constar que compleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instruccié EHE-98, aprovada
pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricacié de formigé.

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats

Definicié: Granulats utilitzats en la confeccié de mescles bituminoses en calent o mescles per a
tractaments superficials. S'han considerat els elements seglients:

e Sorres calcaries o granitiques per a mescles bituminoses

e Granulats calcaris o granitics per a mescles bituminoses

e Granulats granitics per a tractaments superficials de paviments bituminosos

e Pols mineral (filler) calcari o granitic

Caracteristiqgues generals: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, materia

vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMIS 2,5 MM UNE 7-050)
PER A MESCLES BITUMINOSES:

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.

Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporcid de particules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
-Peratransit TOi T1 >= 100%

- Per a transit T2 >= 90%

- Per atransit T3, T4 i voreres >= 75%

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles"):
-PeratransitTOiT1<=15

- Pera transit T2 <= 20

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
Coeficient de polit accelerat (NLT-174):

- Per a transit TO >= 0,50

-Peratransit T1iT2 >=0,45

- Peratransit T3iT4>=0,40

(Aquestes condicions no sén exigibles en voreres)
index de llenques (NLT-354):

-Peratransit TOi T1<=20
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- Peratransit T2 <= 25

- Per a transit T3, T4 i voreres <= 30

Coeficient de neteja (NLT-172):
-PeratransitTOiT1<=0,5

- Per atransit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0

Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no despres:
- Pes via humida > 90% en pes

- Pes via seca > 80% en pes

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A
MESCLES OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersié en aigua (NLT-166) > 95% granulat totalment envoltat

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA:
Adhesivitat: perdua de reisit. immersié-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT Fl (PART QUE PASSA PEL TAMIS 2,5 MM | ES RETINGUDA
PEL TAMIS 0,08 MM UNE 7-050):

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

CARACTERISTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES:

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

CARACTERISTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMIS 0,08 MM UNE
7-050):

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacid, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.
La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |
630 micres | 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |
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Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
! ! TAMISATGE ACUMULAT (% en massa) !
IFUS ! (tamisos UNE 7-050) !
1 1 1
1 1 1
I 140!25 20 M25!10 ! 5 !2,5!0,630!0,320!0,16!0,08 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
— [ [ [ [ [ 1777 177 [ [ 1
D12 | ! 1 100 !80-95!72-87!50-65!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
D20 ! !100 !80-95'65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
""" | e e I A I A A |
1S12 | | 1100 }80-95/71-86}47-62/30-45}15-25/10-18}6-13! 4-8 |
IS20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75'43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
IS25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1 ___1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ 1T [ 1 [ 1T [ T 1
IG20 ! 1100 !75-95!55-75!47-67128-4620-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
IG25 1100!75-95!65-85!47-67!40-60!26-44120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
1 ___l 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
[ [ [ [ [— [ [ [ [ [ 1
IA12 ! ' 1100 !65-90!50-75!20-40! 5-20! | I W
IA20 | 1100 !65-90!45-70!35-60!15-35! 5-20! ! Lo !
[ | P [ [— [ [ [ [ S I 1

17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
pqg @l 1100 !80-90!40-50!10-18! 6-12! 136 |
P12 ! ! 1100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12! o136 !
[ | P [ [ [ [ [ I [ | I 1
1 17771 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1
IPA10 ! | ! 1100 170-90!15-30!10-22! 6-13! L1136 !
IPA121 | ' 100 10-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! 1136 !
+ +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
| TAMISOS !  TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
|(UNE 7-050) ! !

! ' A20/10 ' A13/7 A 10/5 A 6/3 IA5/2 !

| 1 I | | | |

| 1 ] | | | |

i 25 1 100 I I i I
20 | 90-100! 100 ! ! ! !

' 125 ! 0-30 !90-100!100 ! | |
10 | 0-15 !20-55 !90-100!100 ! |

' 83 ! - ! 0-15 110-40 !90-100{ 100 !
5 05 ! - !0-15 !20-55!90-100 |
32 ! - 105 ! - 10151040 !
P25 P 1 - 105 - 1015
P12 0 - - - 100 - i

p 0630 - %V - 1 - 1 - 105

+ +
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ +
' TAMISOS ! TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)
\(UNE 7-050) | |

! IAE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 IAE 572 !

I I | 1 I I |

I I | 1 I I

P25 i 100 | | I i |
20 185-100 | 100 ! ! ! !
425 ! 020 ! 85-100! 100 ! ! !
10 ' 07 ! 0-30 !85-100!100 ! !
6,3 - ! 07 ! 025 !85-100! 100 !
5 102 ! - ! 07 !0-30 !85-100 |

L 32 -1 02 ! - 1010 ! 025 !

' 25 L.l - 102 ! - ! 010 |

P 1,25 |- - - 02 - i

r 0630 | - S T e S
+ +

Tolerancies:

- Granulometria (inclos el pols mineral):

- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):

- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats

- Mescles poroses + 2% de la massa total de granulats

- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de I'inici
de la fabricacié de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a

un terg del volum total, com a minim.

Diariament s'ha de subministrar com a minim, el volum de granulats corresponents a la
produccio de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la
fabricacié de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la
mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s'ha de fer seguint I'ordre d'arribada d'aquests.

3. Unitat i criteris d'amidament
t de pes necessari subministrat a I'obra.

4. Normativa de compliment obligatori
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'

Amb les esmenes aprovades

per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n°
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sol "in situ" i
tractaments especials amb lligants hidrocarbonats.

2.5. Bloc de pedra per a formacié d'escollera

Definicié: bloc de pedra natural calcarea, de forma irregular, per a la construccioé d'esculleres.

Caracteristiques generals:

v’ La pedra que s'usi per a la formacié d'escolleres sera de gra uniforme i constitucié
homogenia, angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteoritzacio.

AN

No ha de tenir esquerdes, noduls, argiles ni restes organiques.

<

En ser colpejada per un martell ha de donar un so clar, i els fragments despresos han de
tenir arestes vives.

El pes dels blocs de pedra sera com a minim mil (1.000) kg

El coeficient de Los Angeles sera inferior a 50

Resisténcia a compressid (proveta clbica de 10 cm) >= 500 kg/cm?2

AN NI NN

Els blocs es col-locaran de manera que, quedant els uns sobre els altres d'acord amb les
seccions tipus del projecte o les indicacions de la Direccié d'Obra, I'escollera sigui estable
per si mateixa.

Normativa de compliment obligatori:

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n°® 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

2.6. Lligants hidrocarbonats

DEFINICIO:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus seglients:
- Emulsions bituminoses:
- Anionica
- Cationica
- Polimérica
- Betum asfaltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimacio:
- Betum fluxat
- Quitra
L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un Iligant
hidrocarbonat en una solucié aquosa, amb un agent emulsionant.
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El betum asfaltic és un lligant hidrocarbonat solid o viscds preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destilacio, oxigenacid o "cracking.

El betum fluidificat i el betum fluxat sén lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporacio, a
un betum asfaltic, de fraccions liquides, més o menys volatils, procedents de la destilacié del
petroli i del quitra respectivament.

El quitra és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilacio destructiva del carbé a altes temperatures.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de
la Unid Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans
d'emmagatzemar-la.

Tamisatge retingut al tamis 0,08 UNE (NLT-142) <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60%

Carrega de particules (NLT 194) Negativa

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >=40 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses anioniques:
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'CARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO !

I I
! IEAR 1 [EAR2 ! EAM EAL 1!EAL2! EAI !

Viscositat H . i H | | '

Saybolt A |

((NLT 134) i | i I I | i
IUNIVERSALa25°C} - | - | - | - |- | - H
IFUROL a 25°C 1<=50s |>=50s |>=40s |<=100s}<=50s ; <=50s :

1 1 I 1 1
|Contingut d'aigua; | | ' H | |
I(NLT 137) 1<=40% |<=35% [<=40% |<=45% |<=40% | <=50% '

I I 1 1 I I 1 1

Betum asfaltic | H H | i H |

jresidual | | H | | H H

I(NLT 139) >=60% >=65% >=57% |>=55% [>=60% | >=40% '

] 1 I 1 1 1

IFluidificant per ! ! ! ! ' ' |

Idestilacio ! ! ! : : : |

{(NLT 139) 10% 10% !<=10% ! <=8% ! <=1% | 5<=F<=15% |

! 1 1 1 1 1 1 |
Sedimentacid a 7 | ! ! ! ! ! !
idies (NLT 140) | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=10% |

I I I
'ASSAIGS AMBEL ! ] ! ! ] : |
'RESIDU DE DESTI- 1130<= !130<= !130<= 1130<= 1130<= 200<= !

LACIO: S . |
IPenetracié (P) P<= IP<== IP<= |P<= IP<= [P<= !
(NLT 124) . |

'0,1 mm 1200 200 250 1200 200 !300 !

+
t

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2%

En cas de no complir amb aquesta especificacié, podran ser acceptades per la D.F. previa

comprovacié de la seva idoneitat per a I'Us al que estan destinades.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant lI'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Tamissatge retingut al tamis 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10%
Carrega de particules (NLT 141) Positiva

Assaig amb el residu de destilacié:

- Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130) >=97,5%
Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses cationiques:
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ICARACTERISTIQUES ! TIPUS EMULSIO

1 I 1

1 1 1

! IECR 1 !ECR 2 !ECR 3 ! ECM IECL 1 [ECL 2!ECI
1 1

1 I 1
Viscositat H i 1 H 1 H H i
iSaybolt i i i Lo b i
((NLT 138) i i g Co R i
IUNIVERSAL a 25°C | _ | T H
IFUROL 25°C <=50s| _ | _ 1<=100s|<=50s,<=50s |
{FUROL 50°C | _ »=20s >=40s |>=20s, _ | ' -
1

I I 1
iContingut d'aigua ! ! ! ! 1 I I

1 1 1 1 1
{(NLT 137) 1<=43% 1<=37% |<=32% |<=35%) <=45%)<=40%<=50% !
e R R e e e e
Betum asfaltic | ! ! ! ! ! ! !
iresidual | i i L P i
{(NLT 139) 1>=57% !>=63% |>=67% |>=59%]|>=55% |>=60%!>=40% !
| e | I | D | | | I | D | 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IFluidificant per | ! ! ! ! ! 110<=F |
idestilacio ! ! ! ! ! ! ! !
<=5% |<=5% |<=2% |<=12%|<=10%] 1% |<=20% |
| 1 1 1

\TTTTTTTTTTTTTTTTT L L e A I
Sedimentacidoa 7 | H H ‘ i ‘ i H

dies (NLT 140) |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=10%|<=10% |
I I

I 1 1

IASSAIG AMBEL | i H i H 1 : i
RESIDU DE DESTI-|130<=|130<= |130<= |130<=|130<= |130<=]200<= |
ILACIO: ' - ' H - -

\Penetracié (P) |P<= |P<= |P<=
i(NLT 124) i i g i i
10,1 mm 1200 200 ;200 ;250

1 1
:P:(= :FI’<= :IP<=: IP(: :
1 1 !
1
1

1
I
200 !200! 300 !

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de |'aigua ni coagulacié del betum asfaltic

emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans

d'emmagatzemar-la.

Caracteristiques de I'emulsié:

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua 40 - 55%

Residu de destil.lacié en pes 45 - 60%
Contingut de cendres 5 - 30%

Enduriment <= 24h

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C No hi haura guerxaments, degoteig ni formacié de bombolles
- Flexibilitat a 0°C No hi haura clivellaments, escates ni perdua d'adhesivitat

- Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir

- Resisténcia a I'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificacio

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.

BETUM ASFALTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera

gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.
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Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1 <= +1

Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL | TIPUS BETUM
1 I
BETUM ORIGINAL I I B 60/70 :I B 80/100 |
| I I
Penetracié (25°C, 100 g; 5s9), I>= 6 mmI [ >=8mm |
(NLT 124) b'<=7mm | <=10mm |
| I I
Punt de reblaniment (A Ii B) | I>= 48°C I | >=45°C |
I 1 I

I | I

Punt de fragilitat Fraass ' ! !

(NLT 182) I <=-8°C : <=-10°C |
]

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C ! ' !

I I 1
(NLT 126) ' >=90cm !>=100cm !

| I I
Punt d'inflamacio v/a ! ! |
| (NLT 127) | >=235°C |>=235°C |
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| (NLT 125) | <=57°C | <=53°C !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I 1 I
| Densitat relativa 25°C/25°C | | |
| (NLT 122) ' 1 ' 1 '

L L

Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL}ES DEL ' TIPUS BETUM '
RESIDU DE PEL.LICULA | :
FINA . BB0O/70 | B80/100
I

I

I

I

I

I

I

I

I

! Variaci6 de massa : | i

| (NLT 185) | <=08% | <=10% !
: I I I

I
I
l
I
I

1 I I
Penetracié (25°C, 100 g, 5s) ! | i

I
% penetr. orig. (NLT 124) ' >=50% ! >=45% !
|

| I I
i Augment del punt de reblaniment;

]

]
'(AiB) (NLT 125) | <=9°C  !<=10°C !
1

I I
I Ductilitat (5 ecm/min) a 25°C | ' !

I 1
' (NLT 126) | >=50cm !>=75cm |
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIO:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.
No ha de tenir simptomes de coagulacié.

La denominacié del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimacié sera FM-100.
Caracteristiques fisiques del betum fluidificat:

- Punt d'inflamacié (NLT 136) >=389C

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133) 75>=V>=150

- Destilacié (NLT 134) 2252C <=25%

2602C 40%<=D<=70%

3169C 75%<=R<=93%

Residus de la destilacio a 3602C 50%<=R<=60%

Contingut d'aigua en volum <=0,2%

Assajos sobre el residu de destilacié:

- Penetracié (a 25°C, 100 g, 5's) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm

- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm

- Solubilitat (NLT 130) >=99,5%

BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.
No han de tenir simptomes de coagulacio.

Punt d'inflamacid v/a (NLT 136) >= 60°C

Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5%

Naftalina en massa (NLT 191) <= 2%

Assajos sobre el residu de destilacio:

Penetracio (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 10 mm
<=15mm
Caracteristiques fisiques del betum fluxat:

CARACTERISTIQUES ' TIPUS BETUM '

|
1 I
| FX175 | FX350 !

I | I

Viscositat STV a 40°C | | |
{(orifici 10 mm) (NLT 187) 1150<=V<=200s [300<=V<=400s ;
I |

! I
IDestilacié (% del volum total | ! !
(destilat fins a 360°C) ! ! [

1 1
! a 190°C ! <=3% ! <=2% !
! a 225°C ! <=10% ! <=10% !
! a 316°C | <=75% | <=75% !
I | N P |
I | I 1
|Residu de la destilacié ' H '
1a 360°C (NLT 134) | >= 90% | >= 92% |
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QUITRA:
Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <=0,5%
index d'escuma (NLT 193) <= 8
Caracteristiques fisiques del quitra:

-+ +

ICARACTERISTIQUES ! TIPUS DE QUITRA
1 1

1
I ]
1 AQ38 |AQ46 | BQ30 | BQAL8 |BQE2
1 1 1 1
1 1 I 1 I I I
\Equiviscositat | 1 1 1 1 |
((NLT 188) i i i i i |
{(amb una toleran- | | | 1 | i
icia d'1,5°C) . 38°C | 46°C | 30°C | 58°C | 62°C
1 1 1 1 1 1 1
1

1 I I I I
IDensitat relativa ] 1,10<= }1,11<= |1,10<= | 1,13<= !1,13<=
I(DR)25°C/25°C | DR DR ' DR ' DR DR
INLT 122) U <=125 1<=125 !<=124 1<=127 !<=127
1 1 1

I

1 1 I 1 I I

'Destilacio en ! ! | | | i
‘massa (DT) : ! i i i i
'a) fins @ 200°C  }<=05% }<=05%}<=05% |<=05% !<=05%
D) 200°C - 270°C  |3<=DT<=10%2<=DT<=7%;4<=DT<=11%,; <=3%

' bic <= 16% |<=12% |<=16% |<=8% |<=7%
1

I 1 1 ] 1 1 !
'Punt de reblani- | H | i i i

1
iment (AiB)del | 35<= | 35<= | 35<= | H
residu de desti- | PR . PR . PR | <= 56°C | <=56°C
lacio (NLT 125) | <=53°C | <=55°C| <=46°C | i
1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I 1 1
Fenols en volum | i i i i i
{(NLT 190) 1 >=3% 1>=25%1>=3% |>=2% |>=2%
1 1 1 1 1 1 1
I 1 I 1 I I I
iNaftalina en massaj 1 i i 1 i
{NLT 191) 1 2=4% | »=3% >=4% |>=25% |>=25%
1 1 I 1 1 1 I
I 1 I 1 I I I
\Insoluble en tolug, H 1 i H 1
(en massa) i H . : . i
{NLT 1982) | >=24% | >=28% |>=23% |>=28% |>=28%
+ +

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

1 <= 2%
I
1c) 270°C - 300°C  |[4=<=DT<=9% |2<=DT<=7%4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermeética.

S'indicara el producte que contenen

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de la intempérie i per un temps maxim de

sis mesos amb I'envas tancat herméticament.

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per
una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermetics i no

es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.
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Les cisternes poden ser sense aillament ni sistema de calefaccid, si han contingut altres liquids
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element
adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aillats amb ventilacié amb un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFALTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefaccio i termometres de control de

la temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aillats, amb ventilacid i sistemes de control. Tots els tubs de
carrega i descarrega han d'estar calorifugats i aillats termicament.

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIO, BETUMS FLUXATS O QUITRA:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per

una virolla d'una sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermétics. Els
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30,
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termometres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influéncia de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d'inflamacié del producte,
s'extremara la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aillats, amb
ventilacié, sistema de control i una valvula per a prendre mostres. Tots els tubs de carrega i
descarrega han d'estar calorifugats.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma
basica de la edificacién

NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".

UNE 104-231-99 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfalticas.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA:

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados

3. Material per a ferms i paviments

3.1. Tot-u artificial

Definicié: mescla de granulats amb granulometria continua, procedent de la trituracio de
pedra de cantera o grava natural.

Caracteristiques generals:

v' El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini
la D.F. La fraccié passada pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos tercos
de la passada pel tamis 0,04 (UNE 7-050).

v" Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matéria vegetal, marga ni d'altres matéries
estranyes (comprovat mitjancant assaigs amb sosa caustica o similar).

v’ Coeficient de neteja (NLT-172) >= 2

v" El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha
de determinar la corba granulometrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda
dins d'un dels fusos seglients:

4
T

I Tamisatge ponderal acumulat (%) |

[}

[}

i Tamis UNE | :

' | ZA(40) ZA (25) '
| | | l

| 40 , 100 | :
125 I 75-100 ! 100 !
120 ' 6090 ! 75-100 !
110 I 4570 ! 50-80 !
! 5 ' 3050 ! 35-60 !
! 2 ' 16-32 ! 20-40 !
| 400 micres | 6-20 | 8-22 |
| 80 micres | 0-10 | 0 '

v’ La fraccid retinguda pel tamis 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a minim, un 75% per a
transit TO i T1, i un 50% per als altres transits, d'elements matxacats que tinguin dues o més
cares de fractura.

v" Index de llenques (NLT-354) <= 35

v Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):

-Transit TOiI T1 <30
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- Resta de transits <35
v’ Equivalent de sorra (NLT-113):
-Transit TOi T1 >35
- Resta de transits > 30
v El material ha de ser no plastic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
v" 6.1Y 2-1C/89 Instruccién 6.1y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme

3.2. Mescles bituminoses en calent

DEFINICIO: Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, préviament
escalfats, que es posa a I'obra a temperatura superior a I'ambient. S'han considerat totes les
mescles contemplades a |'article 542 del PG 3/75.

CARACTERISTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria
vegetal, marga o d'altres materies estranyes.

GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2,5 mm UNE 7-050.

Ha de procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural.
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:

- Immersié en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat
Caracteristiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Perdua de resistencia per immersio-compressio (NLT-162) <= 25%

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2,5 mm i quedar retingut pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.

El granulat fi pot procedir de la trituracié de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.

El material que es trituri per a I'obtencié del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a minim, una de les prescripcions segiients:

- index d'adhesivitat (NLT-355) > 4

- Pérdua de resisténcia per immersié-compressié (NLT-162) <= 25%

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamis
2,5 mm UNE 7-050.

POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamis 0,08 mm UNE 7-050.
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Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacié, o
aportar-se a la mescla per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacid, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla.

La corba granulometrica del pols mineral s'ha d'ajustar als limits segiients (NLT-151):

+. 4
T T

Tamis | Tamisatge |
(UNE 7-050) | acumulat |
1 (% en pes) |

630 micres ; 100 |
160 micres | 80 - 100 |
80 micres | 50-100 |

4
T

F+ —_— e, m,m - - —— ==

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <=1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6

LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser solid o viscds i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilacio,

oxigenacio o "cracking

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua, de manera
gue no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'Us.

Ha de tenir una temperatura homogenia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes
temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.

index de penetracié (NLT 181) >= -1<= +1

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betum original:

CARACTERISTIQUES DEL \ TIPUS BETUM |
N 1
I I
BETUM ORIGINAL ! B60/70 | B80/M00 |
1 1 1
1 1 I
Penetracio (25°C, 100 g, 5sg); >=6mm | >=8mm |
(NLT 124) I} <=7mm | <=10mm |
1 1 1
1 1 1
Punt de reblamniment (A 1 B) | >=48°C | >=45° 1
(NLT 125) | <=57°C | <=53"C |

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

]

:

| _ i I 1

| Punt de fragilitat Fraass \ i i
L(NLT 182) | <=8°C j<=-10°C |
i
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
I
]
I
1
1

1
Ductilitat (5 em/min) a 25°C | |
(NLT 126) 1 >=090cm ;>=100cm |

Punt d'inflamacio v/a | | 1
(NLT 127) | »=235°C | »=235°C |
1
I

1
Densitat relativa 25°C/25°C 1 i i
(NLT 122) H 1 P i
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Caracteristiques fisiques del residu de pel.licula fina:

CARACTERiSTIQL_IES DEL | TIPUS BETUM H
RESIDU DE PEL.LICULA i |
FINA , Be60/70 | B 80100 |

I

1

I

1

1

1

I

1

1 I 1 1

| Vanacio de massa | | i
<=0,8% <=1,0%

i P< % | < %

1

I

1

I

1

I

1

I

I
Penetracio (25°C, 100 g, 5s5) | | H
% penetr. orig. (NLT 124) | »=50% | >=45% |
I I
I 1 1
1 Augment del punt de reblaniment; |
1 (ATB) (NLT 125) | <=9°C <=10°C |
I

1 I H
1 ! ! !
! Ductilitat (5 cm/min) a 25°C | | I
{ (NLT 126) i >=50cm {>=75cm |
b +

MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulometrica de la mescla s'ha d'ajustar als limits seglients:

+ —- +
| | TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)

FUS ! (tamisos UNE 7-050) !
I I ]

1 I 1

! 140125 120 M25'10 ! 5 !2510630!0,320'0,16!0,08 !

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

O T e e L e I L

‘D12 ! ! 1100 !80-95!72-87!50-65!35-50}18-30!13-23!7-15! 5-8 !
'D20 ! 100 !80-95!65-80!60-75!47-62!35-50!18-30!13-23!7-15! 5-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e I e I  H I

IS12 1! ' 100 !80-95!71-86!47-62!30-45!15-25!10-1816-13! 4-8 !
'S20 ! 1100 !80-95!65-80!60-75!43-58!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
1S25 1100!80-95!75-88!60-75!55-70140-55!30-45!15-25!10-18!6-13! 4-8 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e L e ) I I I

G20 | 1100 '75-95/55-75147-67128-46!20-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
'G25 !100!75-95!65-85'47-67!40-60'26-44!120-35! 8-20! 5-14!3- 9! 2-4 !
_____1______r___‘____r____ -~ +____‘+____‘¥___1______1

1 171 1 I I I I 17

IA12 ' ! 1100 '65-90!50-75!20-40! 520! ! ! 124 !
'A20 ! !100 !65-90'45-70!35-60!15-35! 5-20! ! 1124 )

I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

I e O R A e S B |

P10 ¢! ! ' 100 !80-90'40-50'10-18! 6-12" 1136 !
P12 ] ' 100 !5-100!60-80!32-46!10-18! 6-12} | 136 !
I 1 1 1 I I I I I I 1 1 1

[ D T e e e D R D D e

'PA10! ! : ' 100 '70-90!15-30!10-22] 6-13! L1136 !
'PA12! ' 1100!0-100!50-80!18-30!10-22! 6-13! ! 136 !
+ —- +

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les
prescripcions de |'article 542.4.1 del PG 3/75.
Tolerancies:
- Granulometria (inclos el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses + 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses t 2% de la massa total de granulats
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- Tamis 0,08 (UNE 7-050) + 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat + 0,3% de la massa total de granulats

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar I'adherencia de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes necessari subministrat a I'obra.

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacion de determinados articulos
del pliego de prescripciones

técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente
determinados preceptos del pliego de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados
articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidraulicos y ligantes

hidrocarbonados.

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent

4. Formigo

Definicié: Formigd elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el
titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril

Caracteristiques generals:

v" Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.

v" La designacid del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglient informacio:

Consisténcia

Grandaria maxima del granulat

Tipus d'ambient al que s'exposara el formigé

Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per

propietats

ASENENEN
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v' Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificacié

v"  La indicacié de l'us estructural que tindrd el formigd: en massa, armat o
pretensat

v" La designacid per propietats es fard d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

v" T:Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel
formigo pretensat
v" R:Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?2
v" C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plastica i S seca
v" TM: Grandaria maxima del granulat en mm.
v A: Designacié de I'ambient al que s'exposara el formigd

v" En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de
la mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de
grandaria maxima del granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacié
aigua/ciment)

v" En els formigons designats per dosificacio, el peticionari es responsable de la congruéncia
de les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i
contingut en ciment per metre cuibic de formigg, i el subministrador les haura de garantir,
indicant també, la relacié aigua/ciment que ha emprat.

v"  En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la
designacidé, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar seran
especificades abans de I'inici del subministrament.

v" El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la
norma EHE.

v" Siel formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

v" Siel formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la D.F. pot autoritzar |'us
de cendres volants o fum de silice per la seva confeccié. En estructures d'edificacio, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

v' la central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccio segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de |'analisi a I'abast de la
D.F., o disposara d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell
nacional o d'un pais membre de la CEE.

v" Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

v' En cap cas la proporcié en pes de I'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

v" Tipus de ciment:

Formigd en massa Ciments comuns(UNE 80-301)

Ciments per a usos especials(UNE 80-307)

Formigd armat Ciments comuns(UNE 80-301)

Formigd pretensat Ciments comuns tipus CEM I,1I/A-D(UNE 80-307)

Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)

Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor

d'hidratacié (UNE 80-306)

v" Classe del ciment >=32,5

DN NI NI NN
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v" El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE,
en funcié de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment
considerant el tipus d'exposicié més favorable ha de ser:

v Obres de formigd en massa >= 200 kg/m3

4 Obres de formigd armat >= 250 kg/m3
4 Obres de formigo pretensat ~ >= 275 kg/m3
v A totes les obres <= 400 kg/m3

v"  La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en
funcio de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La relacié aigua/ciment considerant el tipus
d'exposiciéo més favorable ha de ser:

4 Formigd en massa <=0,65 kg/m3
4 Formigd armat <= 0,65 kg/m3
4 Formigd pretensat <= 0,60 kg/m3
v' Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
4 Consisténcia seca 0-2cm
4 Consistencia plastica 3-5cm
4 Consisténcia tova 6-9cm
4 Consisténcia fluida 10-15 cm
v" L'ié clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
4 Pretensat <=0,2% pes del ciment
v Armat <= 0,4% pes del ciment
v En massa amb armadura de fissuracié <= 0,4% pes del ciment
v" Tolerancies:
4 Assentament en el con d'Abrams:
v Consisténcia seca Nul
v Consistencia plastica o tova +1lcm
v Consisténcia fluida +2cm

Condicions de subministrament i emmagatzematge:

v" Subministrament: En camions formigonera.
v" El formigé ha d'arribar a I'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant
una barreja homogenia i sense haver iniciat 'adormiment.
v" Queda expressament prohibit I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicié original.
v" Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
v" El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les
dades seglients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigd
- Numero de série del full de subministrament
- Data de Iliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcio
- Especificacions del formigé:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb I'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
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- Relacio aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consisténcia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacié del camid i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigé

Normativa de compliment obligatori: EHE "Instrucciéon de Hormigdn Estructural"

UNITATS D'OBRA. PROCES D'EXECUCIO, CONTROL,
AMIDAMENT | ABONAMENT

1. Replantejament

v Tots els treballs de replanteig de les obres seran realitzats per compte i risc del
contractista

v"  La Direccié d'Obra comprovara el replanteig executat pel contractista, i aguest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovacio.

v" L'aprovacid per part de la Direccié d'Obra del replanteig efectuat pel contractista no
disminuira la responsabilitat del contratista en I'execucié de les obres. Els perjudicis
ocasionats pels errors de replanteig deguts al contratista hauran de ser solucionats a
carrec d'aquest en la forma que indiqui la Direccié d'Obra.

v" El contractista haura de proveir al seu carrec tots els mitjans materials i humans
necessaris per efectuar els replanteigs d'acord amb les caracteristiques de I'obra.

2. Maquinaria i mitjans auxiliars

v" El contractista esta obligat a disposar en obra de totes les maquines i mitjans necessaris
per a l'execucido de les obres en les condicions de qualitat, potéencia, capacitat de
produccid i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte.

v" Si durant I'execucié de les obres la Direccié observa que, per canvi de les condicions de
treball o qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis o suficients per
complir amb el Programa de treball, hauran de ser substituits o incrementats per altres
que ho siguin.

v" Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses

als preus de les unitats corresponents, i en conseqliencia, no seran abonades
separadament.
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3. Ferms

3.1. Base de tot-u artificial

Definicié: consistira en estendre amb motonivelladora una capa de tot-u artificial, deixant-la

anivellada amb un pendent transversal del dos per cent (2%) a dues aiglies, i un peralt als

revolts amb un pendent del dos per cent (2%). Posterior compactat al noranta-vuit per cent

(98%) del Proctor Modificat amb compactador quan es donin les condicions d'humitat del

material adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per accio de la pluja.

Condicions d'execucio:

v" Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la superficie:

+

+ —————— -

TOT-U ! TRAFIC ! NIVELL '

1 1 1
Artificial | T0,T10T2 | £+15mm |
Artificial | T30T4 | £20mm |

+

- Replanteig de rasants+ 0
- 1/5 del gruix teoric
- Planor +10 mm/3 m

v’ La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de I'execucid de la partida d'obra.

v" No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la

precedent. La humitat optima de compactacid, deduida de l'assaig "Préctor Modificat
(PM)", segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composicié i forma d'actuacié de
I'equip de compactacio.

v El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat
optima.

v’ L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades

de gruix compreés entre 10i 30 cm.

v Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica

humectacié admissible és la de la preparacio per a col-locar la capa seglient.

v' La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a
1/3 del de I'element compactador.

v’ Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de

pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de I'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
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v" No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la D.F.

v’ Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a |'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

v’ La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de I'aigua de
compactacié també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el
contrari.

Amidament i abonament: metres cubics (m3) de base de tot-u artificial estesa i compactada

Normativa de compliment obligatori:

v" PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.'
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

v" 6.1 2-IC "Instruccion de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de I'ambient.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

- Col.locacié de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccio

- Proteccid del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions.

S'ha d'ajustar a la seccid transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expresat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

Tolerancies d'execucié:
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- Gruix de cada capa >= 80% del gruix teoric

- Gruix del conjunt >= 90% del gruix teoric

- Nivell de la capa de rodadura = 10 mm

- Nivell de les altres capes £ 15 mm

- Planor de la capa de rodadura + 5 mm/3 m

- Planor de les altres capes + 8 mm/3 m

- Regularitat superficial de la capa de rodadura <=5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si
en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuitat possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacid, amb superficies per estendre superiors a 70000
m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui
encara calenta i en condicions de ser compactada.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
formula de treball.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que
quedi sense estendre, a la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
formula de treball.

La compactacié ha de comencar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una
carrega. S'ha de realitzar amb un corré vibratori autopropulsat i de forma continua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.

Si I'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona
de piconatge per a que inclogui, com a minim, 15 cm de I'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit
s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacid estiguin nets i, si és
precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m
un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de I'altra.

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherencia.
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La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i
calents, abans de permetre el pas de I'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes
de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al
corré.

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superficie, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construida
d'acord amb les seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos segients: el
que figura en els planols o el deduit dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda
dels assaigs de control de cada lot.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adherencia.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), 0.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1 2-IC "Instruccién de Carreteras. Norma 6.1y 2-IC: Secciones de Firme."

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Regs amb lligant de quitra, emulsié bituminosa o betum asfaltic. S'han considerat els seglients
regs:

- Reg d'emprimacié

- Reg d'adherencia

- Reg de penetracio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
En el reg d'emprimacioé o de penetracié:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds
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- Eventual extensidé d'un granulat de cobertura
En el reg d'adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent

- Aplicacid del lligant bituminds

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb |'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacié als junts de treball transversals.

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que I'estesa del lligant estigui superposada en la unié de
dues franges.

En els regs d'emprimacié o de penetracio, quan la D.F. ho consideri oportu es podra dividir la
dotacid prevista per a la seva aplicacié en dues vegades.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir
les condicions especificades per |'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un
excés d'humitat.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de ser neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacié del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicacié ha d'anar sobre pneumatics i el dispositiu regador ha de proporcionar
uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.

S'ha de prohibir el transit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REG D'ADHERENCIA:

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les
capes bituminoses.

En una segona aplicacio es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent una
dotacio de sorra capag d'absorbir el lligant.

El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de
passar, en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

S'ha d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.
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S'ha de prohibir I'acciéd de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h segilients a
I'aplicacié del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular transit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 |/m2 i ha de tenir un diametre maxim de
4,76 mm.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERI GENERAL:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'EMPRIMACIO O DE PENETRACIO:

Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del
5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del
28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants
hidrocarbonats

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitja de regs amb granulats

1.DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Capa de rodadura per a paviments per mitja de regs amb granulats. S'han considerat els regs
seglients:

- Reg monocapa simple

- Reg monocapa doble

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
En el reg monocapa simple:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Estesa del granulat

- Piconatge del granulat

- Eliminacio del granulat no adherit

En el reg monocapa doble:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament
- Aplicacid del lligant hidrocarbonat

- Primera estesa de granulat

- Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni
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- Segona estesa del granulat
- Piconatge final del granulat
- Eliminacio del granulat no adherit

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat.
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resisténcia al lliscament no
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175.

2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja.

No s'han de fer regs amb graveta sobre superficies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitra
o betum asfaltic.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar
el tractament superficial.

La superficie sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, bruticia,
fang sec, matéria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressié o
amb un escombrat energic.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb
lligant.

L'aplicacio del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicacié
de la dotacid als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els
difusors.

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les
rodes de I'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir.

En el cas que la D.F. ho consideri oportu, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament
després de I'estesa del primer granulat.

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment comencgant per la vora inferior,
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb I'anterior.

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la
correccio de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar.

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitra o betum
asfaltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfaltic fluidificant o emulsié bituminosa; des
del comengament de la seva estesa.

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesid suficient, a judici de la
D.F., per a resistir I'accié de la circulacié normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de
granulat que hagi quedat solt sobre la superficie abans de permetre la circulacié.

S'ha d'evitar la circulacié sobre un tractament superficial com a minim durant les 24 h seglients
a la seva terminacid. Si aix0 no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar
del perill que representa la projeccid de granulat.

En els 15 dies seglients a |'obertura a la circulacid, i a exepcié de que la D.F. ordeni el contrari,
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit.
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Quan la superficie a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova préviament
al tractament superficial.
La D.F. podra acceptar el tram de prova com a part integrant de |'obra.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou la preparacio de la superficie que ha de rebre el tractament superficial.

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

* OC-MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre tractament
del sol "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats.

*6.1Y 2-1C/89 Instruccidn 6.1 y 2-IC de la Direccidn General de Carreteras sobre Secciones de
Firme

Signat:

78087740A i
(SIG) o

IDCES-78087740A, cn=Jordi
10 - DNI 78087740A (SIG)
a: 2021.06.21 12:09:20 +0200"

Jordi Castillé Carretero

Tecnic de proteccio civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussa
Juny de 2021
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ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pag. 1
Obra PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol CAMINS A ABELLA DE LA CONCA
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 36,000 36,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 36,000 ‘
3 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formacio i reparacié de trencaaiglies i retirada de pedres del
marge del cami, dipositant el material retirat al cami.
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 94,000 ‘
4 000000003 PA Partida alcada a justificar per l'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol CAMINS A CASTELL DE MUR
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#H'D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el material retirat al marge del cami
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 52,000 52,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 267,750 267,750 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 267,750 ‘
4 000000005 PA Partida algada a justificar per 'aplicacié del pla de seguretat i salut de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 68,820 ‘

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pag. 2
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 03 CAMINS A CONCA DE DALT
MUM. 00 & DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,100 ‘
3 PIL1-E98J t Reg d'adherencia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 611,000 4,000 0,001 2,444 CH*'DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,444
4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 611,000 4,000 0,050 2,400 293,280 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 293,280 ‘
5 000000008 PA Partida alcada per I'aplicacié del control de qualitat de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 387,220 ‘
6 000000009 PA Aplicacié del pla de setguretat aprovat de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 94,730 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 04 CAMINS A GAVET DE LA CONCA
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavacio i enretirada de terres procedents de I'excavacié a

3 P938-DFU3 m3

la vora del cami

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 15,000 ‘

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 0000000011 M2

Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12I/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg
Im2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pag.:
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 363,000 5,000 1.815,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1.815,000 ‘
5 0000000012 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 05 CAMINS A ISONA | CONCA DELLA
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
2 0000000013 H Motoanivelladora en regularitzacio del ferm
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 9,500 ‘
3 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 P9L1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami dels diposits d'aigua Benavent 208,000 3,500 0,001 0,728 C#*D#*E#*F#
2 Cami del cementiri de Benavent 75,000 3,250 0,001 0,244 CH*D#E#*F#
3 Cami cement Benavent (final cami) 16,000 12,000 0,001 0,192 C#H*D#*E#*F#
4 Cami del diposit i cementiri Benavent 110,000 3,500 0,001 0,385 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,549

5 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Cami del diposit d'aigua Benavent 208,000 3,500 0,050 2,400 87,360 CH#D#E#*F#
2 Cami del cementiri de Benavent 75,000 3,250 0,050 2,400 29,250 CH#HD#E#*F#
3 Cami cementiri Benavent (final cami) 16,000 12,000 0,050 2,400 23,040 CH'D#*E#*F#
4 Cami dels diposits i cemntiri Benavent 110,000 3,500 0,050 2,400 46,200 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 185,850 ‘
6 0000000014 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del control de qualitat de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
7 0000000015 PA Partida algada aplicacio del pla de seguretat de I'obra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 205,260
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 06 CAMINS A LLIMIANA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 974,000 3,500 0,082 279,538 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 279,538 ‘
3 0000000016 PA Partia alcada a justificar aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 07 CAMINS ALA POBLA DE SEGUR
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 10,000 10,000 CH#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (121/m2),capa d'emulsio ECR2-2 (1,5 kg
Im2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 210,000 4,000 840,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 840,000 ‘
4 0000000018 PA Partida alcada a justificar per I'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 08 CAMINS A SALAS DE PALLARS
MUM. 00 L& DESCRIPCIO

EUR
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1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (121/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg
Im2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 420,000 4,000 1.680,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1.680,000 ‘
3 0000000019 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de 'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 56,550 ‘
Obra PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (121/m2),capa d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg
Im2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 886,000 4,000 3.544,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3.544,000 ‘
3 0000000020 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol CAMINS A SARROCA DE BELLERA
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 450,000 4,500 0,054 109,350 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 109,350
3 P9L1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 450,000 4,000 0,001 1,800 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,800
4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 450,000 4,000 0,050 2,400 216,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 216,000 ‘
5 0000000034 pa Aplicacié del pla de seguretat de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 0000000035 PA Péartida alcada a justificar per I'aplicacié del cotrol de qualitat
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 11 CAMINS A SENTERADA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PIL1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 517,000 3,000 0,001 1,551 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,551
3 POH5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 517,000 3,000 0,040 2,400 148,896 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 148,896
4 0000000021 PA Partida alcada aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 1,000 ‘
5 0000000022 PA Partida alcada per I'apliacio del pla de control de qualitat aprovat per la Direcci6 d'Obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 12 CAMINS A TALARN
MUM. 001 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 PBBD-65KM u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diametro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el desmontage
incluido

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 11,000 ‘

3 PBA3-DXJX m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relacion pintado/no pintado, con
pintura acrilica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecénicamente mediante pulverizacion

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3.930,000 ‘

4 PBA3-DXJB m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrilica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecanicamente mediante pulverizacion

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7.860,000 ‘
5 000000032 PA Aplicaci6 del pla de segurat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol 13 CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA
MUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a l'obra

2 0000000024 M2

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix mitiancant fresadora en ferd compacdta, Inclos
carrrega en camié i transport i gestio en diposit autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 271,500 ‘
3 PIL1-E98J t Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 543,000 4,000 0,001 2,172 CH#H*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,172
4 POH5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 543,000 4,000 0,040 2,400 208,512 CH#H*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT ‘ 208,512 ‘
5 0000000026 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de control de qualitat, segons la Direccid de les Obres
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 0000000027 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i saluta de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
Obra PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLA
Capitol CAMINS A TREMP
MUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 000000001 PA Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 0000000025 Ml Formacio o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra extreta al terraplé del cami
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 ElCastellet 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Castellet 100,000 100,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 200,000 ‘

3 000000026 PA Partida alcada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada de diametre, actuallment soterrats seguint

el tracat de la cuneta a netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin durant les obres
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 0000000028 Ut Construccié d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la seva evaquacid cap a la cuenta, Inclou
I'excavacié d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la construccié d'una canal de
formigé armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la instal.lacié d'una tapa de relliga metal.lica arran de terra
de 4m de longitud.Toitalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 0000000030 Ut Construccio de pas d'aigua amb perico d'entrada d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb escullrea, i tut de
polietilé de 40 cm de diametre i 6 m de longitud. Totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1.455,000 4,000 0,050 291,000 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 291,000
7 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta

12-18 (18l/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (121/m2),capa d'emulsio ECR2-2 (1,5 kg
Im2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques.

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1.455,000 4,000 5.820,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 5.820,000 ‘
8 0000000031 PA Partida alcada a justificar per I'apliccio del pla de seguretat i salut de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1 000000001 PA | Partida algada d'abonament integra pel desplagament de la maquinaria fins a 'obra 300,00 €
(TRES-CENTS EUROS)

P-2 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formacio i reparacié de trencadigiies i retirada de 60,00 €
pedres del marge del cami, dipositant el material retirat al cam.
(SEIXANTA EUROS)

P-3 000000003 PA  Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra 74,64 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P-4 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el material retirat al marge del cami 60,00 €
(SEIXANTA EUROS)

P-5 000000005 PA  Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra 1,00 €
(UN EUROS)

P-6 000000007 H  Fresat de juntes en els extrems dels paviments 203,81 €
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P-7 000000008 PA  Partida algada per 'aplicacio del control de qualitat de l'obra 1,00 €
(UN EUROS)

P-8 000000009 PA  Aplicacit del pla de setguretat aprovat de 'obra 1,00 €
(UN EUROS)

P-9 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavacio i enretirada de terres procedents de 60,00 €
I'excavacio a la vora del cami
(SEIXANTA EUROS)

P-10 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa d'emulsié ECR-2 (1,5 Kg/im2), capa 4,70 €
de graveta 12-18 (181/m2), capa d'emulsié ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsié ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2). Compactacacié amb compactador
de llantes metal.liques. )
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P-11 0000000012 PA  Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i salut 77,86 €
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

P-12 0000000013 H Motoanivelladora en regularitzacio del ferm 62,00 €
(SEIXANTA-DOS EUROS)

P-13 0000000014 PA  Partida alcada a justificar per I'aplicacio del control de qualitat de I'obra 537,48 €
(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P-14 0000000015 PA  Partida algada aplicacio del pla de seguretat de I'obra 1,00 €
(UN EUROS)

P-15 0000000016 PA  Partia algada a justificar aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra 50,39 €
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 16 0000000018 PA  Partida alcada a justificar per I'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de l'obra 36,60 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

p- 17 0000000019 PA  Partida algada a justificar per I'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de I'obra 1,00 €
(UN EUROS)

P- 18 0000000020 PA  Partida alcada a justificar per I'aplicaci6 del pla de seguretat i salut de l'obra 109,46 €
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P-19 0000000021 PA  Partida alcada aplicaci6 del pla de seguretat i salut de I'obra 239,72 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
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NUMERO  CODI

P-20

0000000022

0000000024

0000000025

0000000026

0000000027

0000000028

0000000030

0000000031

0000000034

0000000035

000000026

000000032

P938-DFU3

P9H5-E842

PIL1-E98J

PBA3-DXJB

UA
PA

M2

MI

PA

PA

ut

ut

PA

pa

PA

PA

PA

m3

DESCRIPCIO

Partida algada per I'apliacié del pla de control de qualitat aprovat per la Direcci6 d'Obra
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix mitjangant fresadora en ferd
compacdta, Inclos carrrega en camio i transport i gestio en diposit autoritzat.
(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

Formacio o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra extreta al terraplé del cami
(TRES EUROS)

Partida algada a justificar per I'aplicaci6 del pla de control de qualitat, segons la Direccié de les
Obres
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Partida algada a justificar per I'aplicaci6 del pla de seguretat i saluta de I'obra
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Construccié d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la seva evaquacié cap a la
cuenta, Inclou I'excavaci6 d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la
construccié d'una canal de formigé armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la instal.lacio
d'una tapa de relliga metal.lica arran de terra de 4m de longitud. Toitalment acabada

(DOS MIL EUROS)

Construccié de pas d'aigua amb peric d'entrada d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb
escullrea, i tut de polietilé de 40 cm de diametre i 6 m de longitud. Totalment acabat
(MIL DOS-CENTS EUROS)

Partida alcada a justificar per I'apliccié del pla de seguretat i salut de I'obra
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Aplicaci del pla de seguretat de I'obra
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Partida alcada a justificar per I'aplicaci6 del cotrol de qualitat
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Partida alcada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada de diametre, actuallment
soterrats seguint el tracat de la cuneta a netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin
durant les obres

(DOS-CENTS EUROS)

Aplicaci6 del pla de segurat i salut de I'obra
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
(TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i
compactada

(SETANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

Reg d'adheréncia amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura
acrilica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente mediante pulverizacion
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

PREU
87,15 €

3,02 €

112,92 €

2.000,00 €

1.200,00 €

168,68 €

44,34 €

408,08 €

200,00 €

28,75 €

31,16 €

72,01 €

410,70 €

0,40 €
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P- 36 PBA3-DXJX m | Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y 0,29 €

retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de
relacion pintado/no pintado, con pintura acrilica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecanicamente mediante pulverizacion
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
p- 37 PBBD-65KM u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con 103,49 €

bordes en color blanco, didmetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25
m, fijada y con el desmontage incluido )
(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 01 CAMINS A ABELLA DE LA CONCA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 P938-DFU3  m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 36,000 1.121,76
material al 98% del PM (P - 32)
3 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formacio i reparacio de 60,00 94,000 5.640,00
trencaaigiies i retirada de pedres del marge del cami, dipositant el
material retirat al cami. (P - 2)
4 000000003 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i salut de 74,64 1,000 74,64
l'obra (P - 3)
TOTAL  Capitol 01.01 7.136,40
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 02 CAMINS A CASTELL DE MUR
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a I'obra (P - 1)
2 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el 60,00 52,000 3.120,00
material retirat al marge del cami (P - 4)
3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 267,750 8.343,09
material al 98% del PM (P - 32)
4 000000005 PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 68,820 68,82
I'obra (P - 5)
TOTAL  Capitol 01.02 11.831,91
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 03 CAMINS A CONCA DE DALT
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a I'obra (P - 1)
2 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments (P - 6) 203,81 6,100 1.243,24
3 P9L1-E98J t Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 410,70 2,444 1.003,75
ADH (P - 34)
4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 72,01 293,280 21.119,09
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 33)
5 000000008 PA Partida algada per I'aplicaci del control de qualitat de I'obra (P - 7) 1,00 387,220 387,22
6 000000009 PA Aplicacié del pla de setguretat aprovat de l'obra (P - 8) 1,00 94,730 94,73
TOTAL  Capitol 01.03 24.148,03
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 04 CAMINS A GAVET DE LA CONCA

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavacié i 60,00 15,000 900,00
enretirada de terres procedents de I'excavacio a la vora del cami (P - 9)
3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 60,000 1.869,60
material al 98% del PM (P - 32)
4 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,70 1.815,000 8.530,50
d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsio ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2).
Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques. (P - 10)
5 0000000012 PA Partida algada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i salut (P - 77,86 1,000 77,86
11)
TOTAL  Capitol 01.04 11.677,96
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 05 CAMINS A ISONA | CONCA DELLA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagcament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a I'obra (P - 1)
2 0000000013 Motoanivelladora en regularitzacio del ferm (P - 12) 62,00 9,500 589,00
3 000000007 Fresat de juntes en els extrems dels paviments (P - 6) 203,81 6,000 1.222,86
4 P9L1-E98] t Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 410,70 1,549 636,17
ADH (P - 34)

5 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 72,01 185,850 13.383,06
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 33)

6 0000000014  PA Partida alcada a justificar per l'aplicacio del control de qualitat de I'obra 537,48 1,000 537,48
(P-13)

7 0000000015  PA Partida algada aplicacio del pla de seguretat de I'obra (P - 14) 1,00 205,260 205,26
TOTAL  Capitol 01.05 16.873,83
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 06 CAMINS A LLIMIANA
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00

magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 279,538 8.710,40
material al 98% del PM (P - 32)
3 0000000016  PA Partia algada a justificar aplicacié del pla de seguretat i salut de I'obra 50,39 1,000 50,39
(P - 15)
TOTAL  Capitol 01.06 9.060,79
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 07 CAMINS ALA POBLA DE SEGUR

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 10,000 311,60
material al 98% del PM (P - 32)
3 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,70 840,000 3.948,00
d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2).
Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques. (P - 10)
4 0000000018 PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de 36,60 1,000 36,60
I'obra (P - 16)
TOTAL  Capitol 01.07 4.596,20
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 08 CAMINS A SALAS DE PALLARS
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagcament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,70 1.680,000 7.896,00
d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsio ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2).
Compactacacié amb compactador de llantes metal.liques. (P - 10)
3 0000000019  PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de 1,00 56,550 56,55
I'obra (P - 17)
TOTAL  Capitol 01.08 8.252,55
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 09 CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,70 3.544,000 16.656,80
d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2).
Compactacaciéo amb compactador de llantes metal.liques. (P - 10)
3 0000000020  PA Partida algada a justificar per I'aplicacié del pla de seguretat i salut de 109,46 1,000 109,46
I'obra (P - 18)
TOTAL  Capitol 01.09 17.066,26
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 10 CAMINS A SARROCA DE BELLERA
WUM. CODI LA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00

magquinaria fins a l'obra (P - 1)

EUR
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2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 109,350 3.407,35
material al 98% del PM (P - 32)

3 P9L1-E98J t Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 410,70 1,800 739,26
ADH (P - 34)

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 72,01 216,000 15.554,16
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 33)

5 0000000034 pa Aplicacié del pla de seguretat de I'obra (P - 28) 44,34 1,000 44,34

6 0000000035  PA Partida alcada a justificar per I'aplicacié del cotrol de qualitat (P - 29) 408,08 1,000 408,08
TOTAL Capitol 01.10 20.453,19
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 11 CAMINS A SENTERADA
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00

magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 P9L1-E98J t Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 410,70 1,551 637,00
ADH (P - 34)
3 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 72,01 148,896 10.722,00
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 33)
4 0000000021  PA Partida algada aplicacio del pla de seguretat i salut de I'obra (P - 19) 239,72 1,000 239,72
5 0000000022  PA Partida algada per I'apliacio del pla de control de qualitat aprovat per la 87,15 1,000 87,15
Direcci6 d'Obra (P - 20)
TOTAL Capitol 01.11 11.985,87
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 12 CAMINS A TALARN
MWUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 PBBD-65KM  u Sefial de obligacion, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 103,49 11,000 1.138,39
azul, de forma circular con bordes en color blanco, didmetro 60 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 37)
3 PBA3-DXJX m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para 0,29 3.930,000 1.139,70
uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia,
tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relacion pintado/no pintado,
con pintura acrflica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecanicamente mediante pulverizacion (P - 36)
4 PBA3-DXJB m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso 0,40 7.860,000 3.144,00
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrilica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente mediante
pulverizacion (P - 35)

5 000000032 PA Aplicacié del pla de segurat i salut de I'obra (P - 31) 28,75 1,000 28,75
TOTAL  Capitol 01.12 5.750,84
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 13 CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA

EUR
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WUM. CODI L& DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
magquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 0000000024 M2 Fresat de paviment d'aglomerat afraltic en calent 5 cm de gruix 3,02 271,500 819,93
mitjancant fresadora en ferd compacdta, Inclos carrrega en camid i
transport i gestio en diposit autoritzat. (P - 21)
3 P9L1-E98J t Reg d'adherencia amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 410,70 2,172 892,04
ADH (P - 34)
4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 72,01 208,512 15.014,95
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 33)
5 0000000026  PA Partida algada a justificar per l'aplicacié del pla de control de qualitat, 349,79 1,000 349,79
segons la Direcci6 de les Obres (P - 23)
6 0000000027  PA Partida alcada a justificar per I'aplicacio del pla de seguretat i saluta de 112,92 1,000 112,92
I'obra (P - 24)
TOTAL  Capitol 01.13 17.489,63
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL | RURAL AL PALLARS JUSSA 202
Capitol 14 CAMINS A TREMP
MUM. CODI UA DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 000000001 PA Partida alcada d'abonament integra pel desplagament de la 300,00 1,000 300,00
maquinaria fins a l'obra (P - 1)
2 0000000025  MI Formacié o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra 3,00 200,000 600,00
extreta al terraplé del cami (P - 22)
3 000000026 PA Partida alcada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada 200,00 1,000 200,00
de diametre, actuallment soterrats seguint el tracat de la cuneta a
netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin durant les obres
(P-30)
4 0000000028 Ut Construccio d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la 2.000,00 1,000 2.000,00
seva evaquacio cap a la cuenta, Inclou I'excavacié d'una rasa de 4 m
de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la construccid
d'una canal de formig6 armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la
instal.lacié d'una tapa de relliga metal.lica arran de terra de 4m de
longitud.Toitalment acabada (P - 25)
5 0000000030 Ut Construccio de pas d'aigua amb perico d'entrada d'aigua i aletes de 1.200,00 1,000 1.200,00
sortida d'aigua fetes amb escullrea, i tut de polietilé de 40 cm de
diametre i 6 m de longitud. Totalment acabat (P - 26)
6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col-locada amb motoanivelladora i piconatge del 31,16 291,000 9.067,56
material al 98% del PM (P - 32)
7 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfaltics format per capa 4,70 5.820,000 27.354,00
d'emulsi6 ECR-2 (1,5 Kg/im2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsi6 ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsi6 ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 I/m2).
Compactacaciéo amb compactador de llantes metal.liques. (P - 10)
8 0000000031  PA Partida alcada a justificar per I'apliccio del pla de seguretat i salut de 168,68 1,000 168,68
I'obra (P - 27)
TOTAL Capitol 01.14 40.890,24

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 CAMINS A ABELLA DE LA CONCA 7.136,40
Capitol 01.02 CAMINS A CASTELL DE MUR 11.831,91
Capitol 01.03 CAMINS A CONCA DE DALT 24.148,03
Capitol 01.04 CAMINS A GAVET DE LA CONCA 11.677,96
Capitol 01.05 CAMINS A ISONA | CONCA DELLA 16.873,83
Capitol 01.06 CAMINS A LLIMIANA 9.060,79
Capitol 01.07 CAMINS ALA POBLA DE SEGUR 4.596,20
Capitol 01.08 CAMINS A SALAS DE PALLARS 8.252,55
Capitol 01.09 CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA 17.066,26
Capitol 01.10 CAMINS A SARROCA DE BELLERA 20.453,19
Capitol 01.11 CAMINS A SENTERADA 11.985,87
Capitol 01.12 CAMINS A TALARN 5.750,84
Capitol 01.13 CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA 17.489,63
Capitol 01.14 CAMINS A TREMP 40.890,24
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE C 207.213,70
207.213,70
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA | MANTENIMENT DE CA 207.213,70

207.213,70

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.........coovvreeeee e oo eeeeseeseernenes

13 % Despeses generals SOBRE 207.213,70........ceeeeeeeieeiieeiiiiieeeeeeeeees

6 % Benefici industrials SOBRE 207.213,70.........cccciiiiiiiiiiiniecee

21 % IVA SOBRE 246.584,30.........ccccoiiiiiiiiiciicciecee e

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

........................................... 207.213,70

........................................ 26.937,78

........................................ 12.432.82

Subtotal 246.584,30

........................................ 51.782,70

€ 298.367,00

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS )

Firmado digitalmente por Jordi Castillo
Carretero - DNI 78087740A (SIG)
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